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ABSTRAK 
 
Analisis Manajemen Penyelesaian Proyek pada  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
Oleh: 
Mursyidah Mukhnas 
  NIM:10571001856  
 
Penelitian ini dilakukan pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang yang 
berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin SH dan kantor dijalan Ahmad Yani 
Bangkinang. CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang ini berdiri pada tahun 2001. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan 
terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek dan untuk menganalisa 
waktu dalam penyelesaian pekerjaan proyek. Sedangkan manfaat dari penelitian 
ini adalah dapat memberikan informasi atau sebagai sumbangan pikiran yang 
berguna bagi perusahaan dalam menyelesaikan suatu proyek.  
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data- data yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis dan sumber data yang 
digunakan adalah berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari laporan kecil tahunan perusahaan yang sudah jadi dan dari 
keterangan lain dari perusahaan yang mendukung penelitian. Teknik 
pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara langsung dengan 
pimpinan perusahaan dan karyawan yang bekerja pada proyek tersebut. Untuk 
menganalisa data menggunakan metode deskriptif.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan los 
pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir yang dilaksanakan oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang Seperti rencana dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
tidak tercapainya target penyelesaian proyek disebabkan karena kurangnya 
perencanaan dan pengendalian terhadap material, serta keadaan alam yang 
mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek. 
 Penulis memberi saran kepada perusahaan agar memiliki perencanaan 
dan pengawasan yang baik terhadap faktor- faktor yang ada dalam pengerjaan 
proyek agar dalam menyediakan bahan baku (material) tepat pada waktunya, 
sehingga waktu untuk memulai pekerjaan tidak tertunda. Dan juga perusahaan 
harus mempertimbangkan waktu yang akan hilang dikarenakan oleh keadaan 
alam dan cuaca yang berubah- ubah pada saat itu. Serta dapat membuat analisa 
jaringan kerja sebelum melaksanakan kegiatan proyek. 
 
Kata kunci: Manajemen proyek, perencanaan dan pengandalian material dan  
musim 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Secara umum perusahaan yang didirikan tentu mempunyai tujuan, sebab 
tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan dan tujuan 
juga memberikan arah bagi kegiatan dalam rangka mengukur efektifitas 
perusahaan. Untuk dapat mencapai tujuan maka perusahaan harus pandai dalam 
mengelola faktor- faktor produksi atau sumber daya yang ada dalam perusahaan. 
Faktor- faktor produksi tersebut adalah Man, Material, Machine, Method, Money 
atau tenaga kerja, material, mesin, metode dan uang atau modal. 
Bila salah satu faktor tersebut mengalami kendala akan dapat 
mempengaruhi volume pekerjaan yang akan dicapai, karena itu faktor- faktor 
tersebut perlu direncanakan dan diawasi secara cermat dan akurat agar target 
pekerjaan yang telah terjadwal tidak terkendala, yang pada gilirannya akan 
mempunyai konsekuensi logis atau penyelesaian kegiatan proyek sesuai dengan 
jadwal yang telah disepakati antara pihak pemilik dan kontraktor. 
Dari sekian faktor- faktor tersebur diatas, satu sama lainnya saling 
mempengaruhi untuk mencapai target penyelesaian proyek terutama perencanaan 
dan pemakaian material. Pencanangan dan pengolahan tenaga kerja dan metode 
jaringan kerja, disamping itu harus didukung dengan perencanaan dan 
pengawasan yang selektif. Faktor material kurang bermanfaat bila tidak diolah 
lebih lanjut oleh tenaga kerja terampil, dan tersedianya sarana dan prasarana 
lainnya sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan.  
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Pada tahap ini diidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan, karena 
waktu masing-masing kegiatan bisa berjalan dengan lancar paling tidak 
perusahaan harus beroperasi. Dalam perencanaan pelaksanaan proyek ialah 
dengan menentukan skedul atau jadwal kegiatan dalam proyek. Semua kegiatan 
beserta jangka waktu masing- masing kegiatan tersebut akan disusun dalam suatu 
rencana yang menyeluruh, sehingga bisa diperkirakan  kapan proyek akan selesai 
dan siap beroperasi. 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang kontraktor, supplier, barang dan jasa dengan ruang gerak usaha 
domestic dan regional. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan analisis 
pada kegiatan kontraktor walaupun perusahaan bergerak dibanyak bidang, karena 
penulis merasa dalam kegiatan proyek ini permasalahan yang dihadapi cukup 
komplek, diantara mulai dari pengadaan dan pengendalian material serta 
penetapan waktu kontrak yang sesuai dengan volume pekerjaan pada setiap 
proyek. Berikut proyek- proyek yang pernah dikerjakan  oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang. 
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Tahun Nama Proyek Nomor Kontrak Nilai Kontrak 
Target Pelaksanaan Proyek Tingkat 
Ketepatan Standar Realisasi 
Feb 
2002 
Pembangunan TRK SDN 004 
Merangin Kec. Bangkinang 
Barat 
No.11/Kont 
FGD/2002 
78.900.000 90 HK 90 HK 100 % 
Des 
2002 
Pengadaan mobiler interior  
kantor Dinas Kab. Kampar 
KU.10.08/02/2002 53.350.000 60 HK 60 HK 100 % 
Jan 2003 Rehabilitasi & pemasangan 
jaringan baru & instalasi 
listrik serta penambahan daya 
dinas perkebunan Kab. 
Kampar 
No.28/ pemuda/ NII/ 
2003/ 60 
57.540.000 45 HK 60 HK 75 % 
Nov 
2003 
Pembangunan instlasi air 
bersih Desa Kijang Makmur 
No.101/kont/ 
IRG/2003 
95.900.000 100 HK 100 HK 100 % 
Feb 
2004 
Pembangunan tempat parkir 
badan pengendalian dampak 
lingkungan 
No. 
915/021/DASK/2004 
68.650.000 60 HK 75 HK 80 % 
Okt  
2004 
Pengadaan ternak sapi Kec. 
Bangkinang Seberang 
60.1/PPJK/RM/34/2
004 
90.500.000 95 HK 95 HK 100 % 
Mar 
2005 
Pembangunan paving blok 
SDN 009 Langgini Kec. 
Bangkinang 
No. 
915/037/DASK/2005 
70.500.000 30 HK 40HK 75 % 
Okt  
2005 
Pengadaan kendraan dinas 14 
unit  Sakretariat Kab. Kampar 
152/SP/PPJPR/2005 56.900.000 30 HK 30 HK 100% 
TABEL 1.1: Pelaksanaan Kontrak Kerja Pada  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang di Riau Tahun 2001-2008 
 
TABEL 1.1: Pelaksanaan Kontrak Kerja Pada  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang di Riau Tahun 2001-2008 
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Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan  
2006 
Pengadaan mobiler SDN 006 
Pantai Cermin Kec. Tapung 
KU/09.07/IRG/2006 88.570.00 90HK 90 HK 100% 
Okt 
2006 
Pengadaan Mobiler SDN 006 
Pantai Cermin Kec. Tapung 
No.B.112/SPP/BKS/
2006 
110.200.000 90 HK 90 HK 100 % 
Feb 
2007 
Pembangunan los pasar Desa 
Sikijang Jaya Tapung Hilir 
NO.58/011/DASK/2
007 
75.796.600 92 HK 117 HK 78,6 % 
Okt 
2007 
Pengadaan pakaian dinas 
satpol PP Kab. Kampar 
No.10 Tahun 2007 45.700.000 35 HK  35 HK 100% 
Feb 
2008 
Pembangunan lanjutan SDN 
055 Ridan Jaya 
03/AIR-
PNS/02/2008 
99.900.000 95 HK 95 HK 100% 
Nov 
2008 
Pembangunan box culvert Sei 
Lembuh Kec. Tapung 
09/KNR-PLP/2008 110.780.000 110 HK 110 HK 100% 
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 Dari sekian banyak proyek yang pernah dikerjakan oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang ada empat proyek yang mengalami keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek. Secara keseluruhan untuk mengetahui besarnya 
penyimpangan-penyimpangan waktu penyelesaian proyek dari yang telah 
direncanakan, serta dampaknya terhadap tingkat ketepatan waktu penyelesaian 
proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dapat kita lihat pada tabel 
diatas.  
Dari tabel di atas terlihat tingkat keterlambatan penyelesaian proyek yang 
dilaksanakan CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. Pada bulan Januari tahun 
2003 perusahaan melaksanakan proyek rehabilitasi dan pemasangan jaringan baru 
dan instalasi listrik serta penambahan daya dinas perkebunan Kabupaten Kampar 
dengan waktu standar yang ditetapkan 45 hari kerja, ternyata baru dapat 
diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Dimana terjadi keterlambatan selama 15 
HK dengan tingkat ketepatan proyek sebesar 75 %. 
Bulan Februari 2004 perusahaan melaksanakan pekerjaan proyek di 
Tapung Hilir. dimana  CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang mendapat proyek 
pembangunan tempat parker badan pengendalian dampak lingkungan Kab. 
Kampar, waktu yang direncanakan 60 hari kerja, perusahaan baru dapat 
menyelesaikan dalam waktu 75 hari kerja, yang berarti terlambat 20 HK, dengan 
tingkat ketepatan waktu sebesar 80 %. 
Di bulan Maret tahun 2005 perusahaan memperoleh tender proyek 
pembangunan paving blok SDN 009 langgini Kec. Bangkinang yang bertempat 
dikota Bangkinang sendiri. Yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 HK, 
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namun baru dapat direalisasi dalam jangka waktu 45 HK. Dimana tingkat 
ketepatan penyelesaian proyek sebesar 75 %. 
Pada bulan Februari tahun 2007 CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
mendapat proyek pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya dalam jangka waktu 
92 hari pelaksanaan, ternyata baru dapat derealisasikan dalam waktu 117 hari 
penyelesaian atau dengan tingkat penyelesaian proyek sebesar 78,6 %. 
Jadi dari tabel tersebut terjadi empat kali keterlambatan penyelesaian 
kegiatan proyek. Dimana tiap keterlambatan mempunyai efek yang negatif, 
sehingga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan dari pihak pemberi 
proyek dan akan menurun nama baik (good will) perusahaan tersebut. 
Asnita (2008) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Penyelesaian 
Proyek Pada CV Mitra Riau Jaya Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa Pelaksanaan Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Riau Jaya tidak 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang disebabkan oleh penggunaan 
waktu yang belum efisien, dan sebabkan oleh faktor bahan baku serta kurangnya 
pengawasan. 
Tri Wulan Febriayanti (2005) meneliti tentang Analisis Penyelesaian 
Proyek Pada PT. Hatur Graha Mandiri Utama Pekanbaru, hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa tidak tercapainya target penyelesaian proyek karena 
kurangnya pengawasan terhadap material, peralatan, jumlah dan kualitas peralatan 
yang tidak terkontrol dalam pelaksanaan penyelesaian proyek.  
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Melihat kenyataan dan permasalan yang ada pada perusahaan tersebut, 
maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam dengan memberi 
judul penelitian: “ANALISIS MANAJEMEN PENYELESAIAN PROYEK 
PADA  CV. TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, 
dapat disimpulkan rumusan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagai 
berikut: ”faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 
penyelesaian proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang?”. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
keterlambatan penyelesaian kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. 
b. Untuk menganalisa manajemen waktu dalam penyelesaian pekerjaan 
proyek. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai masukan dan informasi kepada perusahaan agar dapat 
menghindari terjadinya kerugian akibat keterlambatan dalam 
penyelesaian kegiatan proyek. 
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b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dan menambah wawasan serta 
pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi 
penelitian dalam kasus yang sama dimasa akan datang. 
c. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis serta dapat 
mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah. 
 
 
1.4 Sistemetika Penulisan 
Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tahapan pembahasan skripsi, agar 
penulisan skripsi lebih terarah nantinya, dimana pembahasan ini dibagi menjadi 6 
Bab. Adapun pembahasan bab tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya yaitu : 
BAB  1 :  Pendahuluan 
Bab ini adalah bab yang mengemukakan  judul, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 
sistemetika penulisan. 
BAB  II :  Telaah Pustaka  
Pada bab ini akan diuraikan tentang teori yang berhubungan 
dengan analisa dan pembahasan yaitu mengenai penyelesaian 
proyek serta hipotesa, dan variable- variable penelitian. 
BAB III :  Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, pengumpulan 
data,  jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,dan 
analisa data. 
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BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan 
Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang 
meliputi tentang sejarah singkat perusahaan, Struktur organisasi 
dan kegiatan perusahaan. 
BAB V :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab  ini menguraikan tentang analisis perencanaan dan 
pengendalian material, skala waktu penyelesaian proyek (CPM), 
Islam dan penyelesaian proyek. 
BAB VI :  Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merupakan bab penutup untuk mengambil keputusan dan 
saran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan. Juga sebagai sumbangan pikiran bagi pimpinan 
dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
 
 
2.1 Manajemen Proyek 
Manajemen adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap jenis kegiatan atau 
aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan suatu 
proses terpadu dimana sebagai bagian dari organisasi dilibatkan dalam  
memelihara, mengembalikan, mengendalikan dan menyelesaikan program-
program yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan 
berjalan secara terus-menerus. Manajemen pada dasarnya bekerja melalui siklus 
produksi yang terus-menerus maupun proyek yang merupakan pekerjaan sekali 
jadi. 
Yang dimaksud dengan proyek adalah aktivitas unik untuk mencapai 
tujuan sfesifikasi dan hasil yang diinginkan dengan mengkoordinasi kejadian atau 
kegiatan dan aktivitas-aktivitas dalam kerangka waktu tertentu. (Davidson, 
2002:15). 
Suatu proyek merupakan upaya dengan mengarahkan sumber daya yang 
tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting 
tertentu. Proyek harus terselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan 
kesepakatan. (Dipohusodo, 2000: 4). 
Proyek juga dapat diartikan  sebagai suatu kegiatan yang berlangsung 
dalam jangka waktu dengan alokasi sumber daya yang terbatas dan dimaksudkan 
untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan (Soeharto,1999: 1). 
10 
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Selain itu proyek adalah kegiatan yang satu kali menghasilkan suatu 
produk yang unik, salah satu katagori proyek adalah kontruksi bangunan, jalan 
raya, dan lain sebagainya. (Schroeder, 2000: 269). 
Proyek merupakan sesuatu yang komplek, yang memerlukan sumber daya 
manusia, bahan mentah, dan teknologi yang perlu dikelola dengan baik. Proses 
pengolahan meliputi perencanaan, implementasi pelaksanaan atau pengawasan, 
dan penyelesaian proyek. 
Proyek merupakan sesuatu yang komplek, yang memerlukan sumber daya 
manusia, bahan mentah, dan tegnologi yang perlu dikelola dengan baik. Proses 
pengolahannya meliputi perencanaan, implementasi pelaksanaan dan 
penyelesaian. 
Menurut Malayu (2000:2) menjelaskan tentang beberapa defenisi 
perencanaan sebagai berikut: 
1. Koontz dan Donnel 
Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 
memilih tujuan- tujuan, kebijakan, prosedur, program- program dari 
alternatif yang ada. 
2. Terry  
Perencanaan adalah memilih dn menghubungkan fakta serta membuat 
dan menghubungkan asumsi- asumsi yang ada mengenai cara 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
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3. Allen  
Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan- tindakan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
Manfaat perencanaan kerja PR/ Humas (Rosady, 2003: 134) 
1. Mengefisienkan waktu, tenaga, upah dan biaya 
2. Membantu manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap 
lingkungan yang sering berubah 
3. Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerja sama antar 
depertemen dan pihak terkait lainnya 
4. Menetapkan klasifikasi rencana kerja yaitu rencana strategis, rencana 
tetap dan rencana tertentu 
5. Menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau 
perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkrit  
 
Jadi manajemen proyek adalah usaha merencanakan, mengkoordinasikan, 
mengarahkan serta mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan jadwal waktu serta anggaran yang telah ditetapkan. (Sukanto, 
2001:8). 
Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen (Handoko,2000:6) 
1. Untuk mencapai tujuan 
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 
bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi 
seperti, pemilik dengan karyawan maupun kreditur, pelanggan, 
konsumen, supplier, serikat kerja perdagangan, masyarakat dan 
pemerintah. 
3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. 
Suatu proyek (statis) mengandung tiga unsur yang harus 
dipertimbangkan yaitu : (Martino,1999: 16). 
a. Operasi 
Operasi adalah kegiatan ataua pekerjaan yang harus dilakukan 
guna mencapai sasaran proyek, yang sangat penting adalah urutan-
urutan untuk melakukan kegiatan tersebut. 
b.   Sumber dana dan daya 
Sumber unsur proyek yang kedua ada lima macam yaitu: tenaga 
kerja, uang, bahan, mesin, dan waktu. 
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c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
Unsur proyek yang ketiga adalah syarat-syarat atau batasan, 
termasuk pengiriman design, bahan, mesin dan barang-barang 
seperti itu oleh badan-badan dari luar. 
 
Dalam pelaksanaan proyek, manajer proyek dituntut kemampuannnya 
dalam mengelola atau memanage pelaksaaan pekerjaan kontruksi. Dengan bekal 
pengertian dasar-dasar manajemen maka diharapkan pada manajer proyek atau 
manajer lapangan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengelola faktor-faktor 
yang ada  yang merupakan tanggung jawabnya. 
Paling tidak sebuah proyek mempunyai katagori seperti dibawah ini 
(Umar, 1999: 145) 
a. Harus diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang telah 
detentukan 
b. Sangat memerkukan informasi yang padat dan continue 
c. Memerlukan koordinasi antara beberapa bagian atau depertemen yang 
berlainan 
d. Banyak menggunakan personal, material, paralatan, waktu dan uang. 
e. Banyak mempunyai aktivitas atau kegiatan yang saling bergantungan. 
 
Manajemen berasal dari kata-kata to manage yang artinya mengatur. 
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan-urutan dari 
fungsi manajemen, jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
tujuan yang diinginkan. Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang 
terdiri dari 6M (men, money, methods, material, machines,and market). 
 
2.2 Pengadaan, Pembelian dan Pengendalian Material 
2.2.1 Pengadaan  dan Perencanaan Material 
Bahan baku merupakan faktor pemegang peranan penting dalam 
menunjang kelancaran operasi perusahaan dan pencapaian kapasitas rencana 
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produksi yang telah ditetapkan.Untuk itu setiap perusahaan perlu membuat 
kebijaksanaan yang tepat terhadap persediaan bahan bakunya. 
Persediaan merupakan supplay bahan yang dilakukan oleh organisasi 
dalam menyediakan pemakaian masa mendatang. Control persediaan sering 
diartikan sebagai manajemen persediaan yang berkaitan dengan perencanaan dan 
pengontrolan persediaan bahan atau komponen sehingga supplay barang dapat 
tersedia dengan biaya minimum (Hughes, 2001: 113) 
Didalam perusahaan suatu proyek, pengadaan material dan peralatan 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: (Soerharto,1999: 14) 
a. Peralatan dibagi berdasarkan pesanan 
Peralatan ini sering disebut dengan engineered equipment dan dibuat 
secara khusus oleh pabrik penjual berdasarkan gambar yang spesifikasi 
dan kriteria desainnya (dimensi, spesifikasi material, persyaratan uji 
coba) 
b.  Material curah 
Material golongan ini sering kali tersedia di pasar dengan jumlah yang 
terbatas. Spesifikasi atau kualitasnya sudah tertentu dan harganya 
didasarkan atas satuan unit ( per ton, permeter kubik, per meter). 
 
Pendapat lain mengatakan material adalah bahan- bahan yang dimiliki 
perusahaan yang belum dikerjakan dan digunakan dalam proses produksi, dimana 
bahan- bahan tersebut secara fisik belum diolah menjadi bahan jadi 
(Kusuma,2000: 144). 
Pada dasarnya tujuan pengadaan material yang cukup adalah untuk 
mempermudah dan memperlancar jalanya suatu usaha sehingga perusahaan dapat 
beroperasi secara terus menerus dalam kegiatannya. Kesalahan dalam mengatur 
pengadaan material dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Oleh 
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sebab itu diperlukan adanya pengaturan penggunaan material yang baik untuk 
menjaga kelancaran operasi perusahaan. 
Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dapat 
dikelompokkan menjadi: (Gunawan dan Marwan, 2001: 225) 
1. Bahan baku langsung (Direct Material) 
 Maksudnya adalah semua material yang merupakan bagian barang jadi 
yang dihasilkan. 
2. Bahan baku tidak langsung (indirect material) 
 maksudnya material yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi 
tidak ikut secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. 
 
Ada beberapa syarat yang dapat terima oleh berbagai pihak dalam 
pengadaan bahan baku adalah (Achyari, 1999: 87) 
1. Dapat menjamin kelancaran proses produksi 
2. Dapat dijangkau oleh dana yang ada 
3. Jumlah pembelian yang optimal 
Untuk menjaga agar material tidak kehabisan, maka penggunaan 
material perlu diatur dengan baik. Setiap perusahaan baik itu perusahaan kecil, 
menengah maupun besar pada prinsipnya memerlukan persidiaan material. 
 Ada dua sebab mengapa persediaan material diadakan: (Ahyari, 2001: 
163) 
a. Material tidak didatangkan (dibeli) secara satu persatu sebesar jumlah 
yang diperlukan, tetapi didatangkan sekaligus untuk beberapa waktu. Jadi 
material yang dibeli tersebut merupakan persediaan, hal ini sudah 
merupakan resiko bagi perusahaan. Apabila terjadi material tidak ada, 
sedang yang dipesan belum datang maka kegiatan produksi akan berhenti. 
Proses produksi baru dapat berjalan bila pesanan sudah datang. 
b. Untuk persediaan material hendaknya perusahaan melakukan seleksi  yang 
sebaik- baiknya, karena kualitas persediaan material sangat mempengaruhi 
kualitas barang yang dihasilkan. 
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Selain itu pengadaan bahan baku selalu membutuhkan dua macam taksiran 
yaitu: (Denis Lock, 1999: 42) 
1. Biaya total yang diperkirakan untuk setiap tugas 
2. waktu yang diperlukan untuk memperoleh barang yang memerlukan waktu 
penyerahan yang paling lama. 
Dalam sebagian besar pekerjaan proyek material merupakan komponen 
khusus. Peralatan atau alat pengawasan yang khususnya atau dalam hal lain 
mungkin merupakan bahan mentah atau bahan bangunan dalam jumlah yang 
besar. Biaya material sering kali meliputi dari separuh biaya total dari suatu 
proyek. Sementara kegagalan untuk mendapatkan material dapat tepat pada 
waktunya merupakan sebab yang paling sering mengakibatkan melesetnya 
program. 
Didalam perumusan kebijaksanaan pengadaan bahan mencakup beberapa 
masalah (Achyari,2001: 60) 
1.  Berapa besar persediaan bahan baku perusahaan 
2. Kapan dan berapa bahan baku tersebut dibeli 
3. Kapan akan mengadakan pembelian kembali 
Pada umumnya pengadaan material akan mengakibatkan semua atau 
beberapa langkah tersebut (Donald dan Boyd, 2001: 269): 
1. Pengidentifikasikan atau pengakuan dari suatu kebutuhan pada saat 
merancang atau mengadakan perkiraan. 
2. Penentuan karakteristik desain yang dibutuhkan untuk melaksanakan  
fungsi yang dikehendaki itu. 
3. Kuantitas unsur yang dibutuhkan dan persiapan untuk perumusan 
sfesifikasi pengadaan 
4. Penerbitan dan pengolahan pembelian intern 
5. Pengajuan penawaran atau kuotasi harga 
  
17
6. Peneriman dan evaluasi usulan 
7. Penerbitan perintah pembelian, sub kontraktor atau sewa 
8. Persiapan penjual barang atau sub kontraktor 
9. Peninjauan kembali dan persetuan oleh kontraktor 
10. Pabrikasi oleh penjual atau sub kontraktor 
11. Pengangkutan dan pengiriman barang 
12. Pengapalan dan lalu lintas 
13. Penyerahan dan inspeksi 
14. Penyimpanan dan penanganan ditempat proyek sebelum dipakai 
15. Operasikan ditempat proyek 
 
 Oleh karena itu pengadaan memerlukan pengetahuan yang mutakhir 
mengenai tipe material yang akan memenuhi standar prestasi yang dikehendaki 
dengan biaya modal dan operasi yang paling rendah.Bila suatu material tidak 
dapat diperoleh lagi atau sangat mahal, maka spesifikasi pengadaan harus 
mengetahui dimana mereka dapat memperoleh barang pengganti (subsitusi) yang 
akan dapat memenuhi atau melampaui persyaratan aslinya. 
Kesinambungan pengadaan bahan baku juga dipengaruhi oleh iklim 
(cuaca) hal ini biasanya disebabkan pengumpulan bahan baku misalnya pada 
musim hujan, ini tentu saja menyebabkan bahan baku yang diperlukan sulit 
diperoleh. (Davidson, 2002: 2) 
Biya material merupakan separuh dari biaya total suatu proyek oleh karena 
itu manajemen material penting sekali untuk melaksanakan secara efisien, untuk 
menghindari keterlambatan pengerjaan proyek dari waktu yang telah ditargetkan. 
 
2.2.2 Pembelian Bahan (Material)  
 Secara umum yang dimaksud dengan pembelian adalah (purchased 
buying) adalah suatu cara atas pemindahan hak yang diperoleh pihak pertama 
(pembeli) dari pihak kedua (penjual) dengan jalan memberi sejumlah uang. 
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 Dalam rangka pembelian material yang dilakukan perusahaan dapat 
dipisahkan menjadi dua bagian besar, yaitu: (Achyari,2001: 238) 
1. Pembelian untuk mengadakan pergantian atau penambahan fasilitas yang 
ada, termasuk pengadaan suku cadang, perlengkapan, peralatan produksi 
dan sebaginya. 
2. Pembelian yang dilaksanakan untuk pengadaan material yang merupakan 
kebutuhan rutin untuk pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan 
yang bersangkutan. 
 
 Pertimbangan- pertimbangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan dalam menetapkan jumlah pembelian bahan dan peralatan 
setiap kali tepat adalah: (Niti Semito, 2000: 150) 
1. Lekas tidaknya barang itu menjadi rusak 
2. Sulit tidaknya memperoleh barang tersebut setiap waktu 
3. Kecendrungan harga 
4. Besarnya perbedaan harga barang pembelian 
 
 Langkah-langkah yang sering dilakukan dalam proses pembelian bagi 
perusahaan proyek adalah sebagai berikut: (Denis Lock, 1999: 137) 
1. Memilih sumber supplier yang tepat 
2. Pesanan harus diketik dan harus disampaikan ketangan pensuplay     
melalui pos 
3. Pensupplay yang dipilh menerima pesanannya, kemudian diharapkan 
tanda pengakuan pesanan disertai ketegasan perincian pasar tentang harga 
dan penyerahan. 
4. Bahan atau material yang dipilih harus diperiksa dari bagian penerimaan 
barang untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan selama pengiriman. 
Apabila sesuai dengan keinginan maka salinan tanda penerimaan barang 
diberikan satu kepad akunting dan satu kebagian pembelian. Jika tidak 
sesuai dengan keinginan atau rusak maka akan dikirimkan ketempat 
asalnya dengan disertai surat penolakan. 
5. Jika barang yang tepat sudah diterima, barang dimasukkan ke gudang dan 
menunggu pengambilan untuk digunakan. Pada waktu bersamaan catatan 
sediaan harus disesuaikan dengan keadaan terakhir untuk menunjukkan 
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penerimaan barang yang baru tiba dalam simpanan persediaan. Bila terjadi 
pengurangan bahan secara berlahan- lahan untuk dipakai maka catatan 
sediaan menunjukkan adanya pemesanan kembali dan pada saat ini baru 
pembelian akan dilakukan kembali. 
 
 Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perusaan tidak dapat 
menyediakan bahan- bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktifitas 
dalam jumlah dan waktu yang tepat, antara lain adalah : 
3. Faktor persaingan 
4. Faktor harga 
5. Faktor transportasi, yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 
a. Adanya muatan yang diangkut 
b. Tersedianya kendraan sebagai alat angkut  
c. Adanya jalan yang dilalui alat angkut tersebut 
d. Faktor iklim atau cuaca 
 Keteraturan pembelian bahan akan membawa akibat positif bagi perusahan 
antara lain: (Gitosudarmo, 1999: 246) 
a. Hubungan dengan supplier bahan dapat berlangsung secara 
berkesinambungan (continue), hal ini akan menimbulkan ketepatan 
penyerahan bahan dan mutu barang tidak diabaikan. 
b. Harga barang yang dipesan dapat diusahakan lebih rendah dari pesanan 
lain karena sifat keseimbangan yang terus menerus akan menarik minat 
supplier untuk melayani meski dengan harga agak rendah. 
c. Pengurusan pembelian bahan juga menjadi lebih mudah karena sifatnya 
rutin, sehingga tidak banyak menyita waktu dan perhatian  dari manajer. 
 
2.2.3 Pengawasan dan Pengendalian Material  
Pengawasan proyek adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 
yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, 
membandingkan pelaksanaaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya 
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penyimpangan antara pelaksanaan dan standar kemungkinan mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan 
efisien dalam rang ka mencapai sasaran. (Soeharto, 1999: 119). 
Didalam penyelesaian pekerjaan suatu proyek, selain faktor yang telah 
disebutkan diatas, maka faktor yang akan memegang peranan yang cukup penting 
dalam menentukan efektifnya penyelesaian suatu proyek adalah pengawasanyang 
dibutuhkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan persediaan material 
berhubungan dengan kegiatan pengaturan persediaan material agar 
dapatbmenjamin kelancaran suatu proses kegiatan proyek secara efisien dan 
efektif. 
Adapun tujuan dari pengawasan persediaan material dalam tingkat 
perputaran material yang optimum adalah: (Assauri, 2001: 186) 
1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 
mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penyelesaian proyek 
2. Menjaga agar jangan sampai terjadi penumpukan persediaan material 
yang terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya- biaya yang timbul 
dari persediaan tidak terlalu besar 
3.  Menjaga agar pembeli secara kecil- kecilan  dapat dihindari karena dapat 
menyebabkan biaya pesanan menjadi semakin tinggi. 
 
Sedangkan dalam pengendalian material ini ada beberapa model 
pengawasan yang digunakan (Husanan,2000: 151) 
a. Pengendalian sistem batas 
Pada pengendalian sistem batas ini ditentukan besarnya batas minimum 
dan maksimum dari persediaan material yang digunakan oleh perusahaan. 
Jumlah persediaan material diusahakan senantiasa berada diantara batas 
minimum dan maksimum. Pengendalian terhadap jumlah persediaan 
material dilaksanakan secara periodic dalam suatu jangka waktu tertentu 
misalnya: setiap hari, satu kali seminggu, satu kali setiap bulan, satu 
kuintal sekali dan sebagainya. 
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b. Pengendalian sistem kotak 
Pengendalian sistem kotak ini mempunyai sedikit perbedaan dengan 
pengendalian sistem batas, dalam pengendalian system kotak ini tidak 
mengenal periode pemesanan kembali, karena persediaan material 
langsung terlibat dalam kotak yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan persediaan material. Pembelian persediaan material akan 
dilakukan kembali apabila jumlah material dalam kotak telah mencapai 
batas- batas tertentu. 
c. Pengendalian visual 
Pengendalian sistem visual merupakan suatu pengadaan persediaan 
material dengan jalan menggunakan kartu pengeluaran bahan. Bentuk 
kartunya sama, hanya warnanya yang beda. Dimana setiap warna 
menunjukkan tingkat persediaan material.  
 
Objek dan aspek pengawasan (Soeharto, 1999: 119-120) 
a. Organisasi dan personil 
Memantau apakah organisasi pelaksanaan proyek dibentuk sesuai dengan 
rencana, apakah pengisian personil telah memenuhi kualifikasi dan apakah 
jumlahnya telah mencukupi. 
b.  Waktu/ jadwal 
Dalam aspek ini pengendalian sangat ekstensif dan berlangsung sepanjang 
siklus proyek. 
c.  Anggaran biaya pada jam-orang 
Hal ini berlangsung sepanjang siklus proyek dengan robensi paling 
mungkin keberhasilan paling besar berada diawal proyek sewaktu 
merumuskan defenisi lingkup kerja. 
d. Pengawasan pengadaan 
Penahanan pengawasan pengadaan disamping aspek biaya, jadwal, mutu 
yang termasuk masing-masing prosedur dan peraturan yang deperlukan. 
e. Pengawasan lingkup kerja 
Pengawasan lingkup kerja erat kaitannya dengan aspek biaya, ini penting 
dilakukan pada tahap engineering karene ada banyak alternatif yang 
dipilih. 
f. Pengasawan mutu 
Mencakup masalah yang cukup luas, dengan tujuan pokok produk proyek 
harus dalam keadaan fitness for use sesuai untuk digunakan mulai dari 
menyusun program QA/ QC sampai kepada inpeksi dan uji coba operasi. 
g. Pengawasan kinerja 
Berguna untuk mengkaji kemungkinan terjadinya hal-hal yanh 
menghambat pelaksanaan proyek. 
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Ada dua bentuk pengawasan proyek yaitu: 
1. Pengawasan Internal 
Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan dan 
dilaporkan kepada pimpinan 
2. Pengawasan eksternal 
Pengawasan yang dilakukan oleh badan/ organisasi diluar perusahaan. 
Keduanya saling dilakukan dalam waktu bersamaan. Dalam melaksanakan suatu 
proyek agar tetap berjalan sesuai dengan rencana diperlukan manajemen baik dan 
pengawasan terhadap kegiatan proyek. 
Pengendalian bahan baku sangat penting dan perlu direncanakan dengan 
baik. Apabila tidak perusahaan akan menanggung resiko relatif besar yaitu 
(Soekanto, 2001: 183) 
1. Keterlambatan bahan  
2. Pemborosan waktu mesin, tidak tepatnya waktu pengisian mesin 
karena penumpukan persediaan, sehingga diperlukan investasi yang 
relative besar 
3. Beban denda bila barang tidak sampai pada tempat tertentu dan waktu 
tertentu 
4. Hilangnya barang tersebut disuatu tempat 
5.   Rusaknya barang bila pengangkutan tidak benar 
6. Biaya yang tinggi bila pengendalian barang tidak sebagaimana 
mestinya 
 
 
2.3 Skala Waktu Penyelesaian Proyek 
Dalam penyelesaian suatu proyek telah ada batas waktu/ tanggal yang 
telah ditentukan sehingga para pekerja telah mengetahui gambaran mengenai 
hubungan antara waktu yang telah disediakan dengan waktu yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian suatu proyek. Hal ini berlaku untuk segala proyek yang akan 
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digarap dari awal pekerjaan sampai serah terima proyek tersebut. Jika suatu 
rencana harus disesuaikan dengan penyerahan yang detentukan secara tidal  wajar 
dapat diubah lagi.  
Dalam pelaksanaan suatu proyek proses pengadaan memegang peranan 
sangat penting. Proses pengadaan material merupakan komponen dari system 
penjadwalan dan pengendalian yang tersusun mewujudkan hubungan yang saling 
tergantung erat dan berpengaruh satu dengan lainnya. Apabila terjadi 
keterlambatan dalam pembelian dan pengadaan material akan berdampak 
langsung berupa kekecauan operasi konstruksi terutama dalam hal pengerahan 
sumber daya manusia lainnya. 
Pelaksanaan manajemen dalam suatu pekerjaan, khususnya efisiensi dalam 
penggunaan waktu dan biaya dapat menggunakan metode jaringan kerja (Network 
Method)  yaitu jaringan kerja merupakan penggambaran dengan grafis sebuah 
pekerjaan yang mengandung kegiatan dan aktifitas tugas (task). Dengan adanya 
network manajemen dapat menyusun perencanaan penyelesaian pekerjaan dengan 
waktu dan biaya yang efisien. Network juga digunakan sebagai alat pengawasan 
untuk penyelesaian  pekerjaan secara visual, dan untuk mengetahui waktu 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
Adapun keuntungan- keuntungan yang dapat diperoleh dengan 
menggunakan analisa network method adalah (Achyari, 2001: 155) 
1. Mengorganisir data dan informasi secara sistematis 
2. Penentuan urutan/ prioritas pekerjaan 
3. Dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa penyebab 
terlambatnya penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan sehingga dari 
pekerjaan tersebut dapat hemat tenaga, waktu dan dana. 
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4. Dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak 
sama dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan secara normal 
5. Dapat segera menentukan pekerjaan mana yang harus dikerjakan dengan 
lembur atau yang harus disubkontrakkan agar penyelesaian pekerjaan 
secara keseluruhan dapat sesuai dengan permintaan konsumen.   
 
Dari beberapa keuntungan Network sebagai alat perencanaan, maka jelas 
bahwa Network sangat membantu manajemen untuk menyususn perencanaan. 
Dengan perencanaan yang baik tersebut maka penyelesaian pekerjaan akan sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun, serta dapat menghasilkan waktu dan 
biaya yang efisien. Beberapa teknik network yang dikenal antara lain: 
a. Critical Path Method (Metode Jalur Kritis) 
b. Precedence Diagram Method (Metode Diagram Presenden) 
c. Program Evolution and Review Technique (PERT) 
d. Grafichal Evolution and Review Technique (GERT)  
Pada penelitian ini hanya digunakan jaringan kerja dengan menggunakan 
metode jalur kritis (CPM). 
Dengan CPM rencana pelaksanaan suatu pekerjaan digambarkan sebagai 
suatu jaringan kerja dimana kegiatan yang terletak pada jalur kritis tidak boleh 
mengalami keterlambatan. Jaringan kerja pada CPM digambarkan dengan 
menggunakan anak panah, pangkal anak panah menunjukkan awal suatu kegiatan 
dan ujung akhir kegiatan. 
Untuk pekerjaan yang besar dan komplek, sebuah jaringan kerja mungkin 
ribuan kegiatan. Untuk mengidentifikasi suatu kegiatan dengan mudah 
membutuhkan suatu metode yang dikenal dengan NODE atau perisriwa (Event). 
Masing-masing kegiatan diidentifikasi oleh dua buah node diawal dan diujungnya. 
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Ujung Node dinamakan dengan node j, sedangkan pangkalnya dengan node I, 
node I merupakan awal peristiwa, ini menjelaskan titik tersebut kapan suatu 
kegiatan dimulai dan diselesaikan seperti gambar dibawah ini: 
Gambar II.1 : Net Work Planing 
X 
     L 
Keterangan: 
X  : Kegiatan  
I  : Peristiwa awal kegiatan X 
J  : Peristiwa akhir kegiatan X 
L  : Lama kegiatan X 
SPAi  : Saat paling awal peristiwa 
SPAj  : Saat paling awal peristiwa akhir 
SPLi  : Saat paling lambat peristiwa awal 
SPLj  : Saat paling lambat peristiwa akhir 
 
Untuk membedakan suatu node yang lainnya adalah layak untuk 
menggunakan aturan i- j, dimana nomor node I  selalu lebih kecil dari node j 
misalnya suatu kegiatan dinamakan kegiatan 1-2,2-3,3-5 dan seterusnya. 
Oleh karena itu perusahaan perlu mengevaluasi jangka waktu agar 
penyelesaian proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyebaran 
proyek agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.   
 
 
 
I             SPAi                                                              
 
              SPLi 
J SPAj 
 
              SPLj 
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2.4 Pandangan Islam Terhadap Manajemen Penyelesaian Proyek 
Dalam sistem ekonami islam kata “produksi” merupakan salah satu kata 
kunci terpenting.dari konsep dan gagasan produksi tersebut ditekankan bahwa 
tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem 
ekonami islam adalah untuk kemaslahatan individu (self interest), dan 
Kemaslahatan masyarakat (social interest) secara berimbang. 
Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa arab, pandangan produksi dari 
akar kata “intaja” dari akar kata nataja. 
Pengertian proyek menurut persepsi islam yang dikemukan oleh Qutub 
Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber- sumber daya agar 
dapat menghasilkan manfaat ekomoni. Dalam pengertian ahli ekonomi yang dapat 
dikerjakan manusia hanyalah membuat barang- barang yang dihasilkan. Hal ini 
mengidikasikan bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi- kombinasi 
baru dari unsur- unsur lama yang tersedia, maksudnya yaitu yang ada hanyalah 
kombinasi baru atau seatu ide yang muncul belakangan dari unsur- unsur lama. 
Jadi dalam berusaha atau bermuamalah terutama dalam mengadakan 
perjanjian atau berserikat yang dilakukan oleh pihak yang melakukan dalam bisnis 
itu sangat ditekankan kejujuran. Karena ALLAH SWT akan menolong kemajuan 
perserikatan selama orang berserikat tetap jujur dan ikhlas. Tetapi apabila timbul 
penghianatan dari kedua, seorang, atau lebih dari mereka, maka ALLAH SWT 
akan mencabut perserikatan mereka. Dalam hadist Qudsi dinyatakan sebagai 
berikut: 
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ا    	ا 
ر ةه ا =ل و  	ا   : ل
ل  	ا ل!ر . #$% %&' ( )ه &(أ + , - ./ا 01ا
)2 ,. 
Artinya :  Dari Abi Hurairah ra, ia berkata : Rasullallah bersabda “ ALLAH SWT 
berfirman “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat 
dagang/ bisnis, selama seorang tidak berkianat/ menghianati kawannya 
(HR. abu Daud dan disahkan hakim) 
#' &'  34')٧( 
Artinya: “ Maka apabila kamu telah  selasai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain (QS. Al- Insyiriah: 7) 
Dapat kita pahami bahwa dalam mengerjakan suatu usaha janganlah 
menunda waktu sehingga dapat menjalankan aktivitas dan sumber daya yang ada 
secara efektif dan efisien. 
Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, 
sistem ekonomi islam menyediakan beberapa landasan teoritis dalam 
menyelesaikan suatu proyek yaitu sebagai berikut: (Rustam Effendi, 2003: 13) 
1. Keadilan ekonomi (Al-adalah al-iqtisadiyah) 
2. Jaminan Sosial (At- Takaful al-Ijtima’i) 
3. Pemanfaatan sumber- sumber daya ekonomi produktif secara efisien. 
Syari’ah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan 
untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya 
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kebutuhan- kebutuhan hidup manusia. ALLAH SWT telah menganugerahkan 
sumber- sumber daya yang produktif.  
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian 
proyek dalam pandangan islam, antara lain sebagai berikut: 
1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang 
tercela karena bertentangan dengan syari’ah (haram) 
2. Dilarang melakukan kegiatan proyek yang mengarah pada kezaliman 
3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang- barang kebutuhan bagi 
masyarakat. 
4. Memelihara lingkungan 
Manusia  memiliki keunggulan dibandingkan makluk lain ditunjuk 
sebagai wakil (khalifah) Tuhan dibumi bertugas menciptakan kehidupan dengan 
memanfaatkan sumber- sumber daya yang dalam perspektif ekonomi islam dapat 
diuraikan : 
1. Manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang dan jasa yang 
prosesnya langsung dari bumi sebagai faktor utama produksi 
2. Bumi sebagai selain faktor produksi juga berfungsi mendidik 
manusia mengingat kebesaran ALLAH SWT, kebaikannya yang 
telah mendistribusikan rezeki yang adil diantara manusia. 
3. Sebagai produsen dalam melakukan kegiatan proyek/ produksi tidak 
boleh melakukan tindakan- tindakan yang merusak lingkungan 
makluk lain. 
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Beberapa ahli ekonomi islam mengungkapkan tujuan- tujuan proyek/ 
produksi menurut Islam. Menurut Umer Chapra tujuan proyek adalah untuk 
memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap 
orang kebutuhan- kebutuhan pokok individu dan menjamin setiap orang 
mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat 
manusia sebagai khalifah. 
Menurut M. N Sidiqi dalam perusahaan ekonomi dalam islam 
menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam islam, yaitu : 
1. Pemenuhan- pemenuhan kebutuhan individu secara wajar 
2. Pemenuhan kebutuhan- kebutuhan keluarga   
3. Bakal untuk anak cucu 
4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kapada ALLAH 
Faktor- faktor produksi itu terjadi atas lima macam : 
1. Tanah dan sagala poternsi ekonomi, dianjurkan Al- Quran untuk 
diolah dan tidak dapat dipisahkan darp proses produksi 
2. Tenaga kerja terkait dengan tuntunan hak milik melalui produksi  
3. Modal juga terlibat langsung dengan proses produksi karena 
pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan 
barang- barang yang dikomsumsi dan modal individu yang dapat 
menghasilkan kepada pemiliknya 
4. Manajemen karena adanya tuntunan leadership dalam Islam 
5. Teknologi (Rustam Effendi, 2003: 13) 
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2.5 Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan teori- teori yang relevan, 
maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 
Keterlambatan penyelesaian proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan 
Bangkinang diduga karena kurang efektifnya sistem perencanaan dan pengawasan 
atau pengendalian persediaan material, dan dipengaruhi oleh faktor musim serta 
skala waktu penyelesaian proyek. 
 
2.6 Variabel Penelitian 
Untuk membahas masalah yang dihadapi CV. Tuah Sungai Jantan 
digunakan beberapa variable penelitian : 
a. Perencanaan dan pengendalian material 
b. Perencanaan dan pengendalian musim 
c. Analisis penyelesaian proyek (CPM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil penelitian pada CV. 
Tuah Sungai Jantan Bangkinang yaitu salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang general contractor,supplier, barang dan jasa dengan ruang lingkup gerak 
usaha domestic dan regional, café,serta even organizer yang beralamat di Jalan 
prof. M. Yamin SH No. 106 Bangkinang, Kampar, Propinsi Riau dan kantor jalan. 
Jendral Ahmad Yani No.07 Bangkinang, Kampar, Prov Riau. Dalam 
pengumpulan data penulis menghubungi langsung pihak yang berkompeten untuk 
dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.  
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
jenis data, yaitu: 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan kecil, tahunan 
perusahaan, yang sudah jadi dan keterangan lain dari perusahaan dapat 
mendukung penelitian, misalnya struktur organisasi, sejarah singkat perusahan, 
aktivitas perusahaan, serta data tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek, data 
pemakaian bahan baku, serta skala waktu penyelesaian proyek.   
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3.3 Teknik  Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka penulis menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut : 
Interview yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 
memperoleh informasi dari nara sumber, seperti kepala perwakilan dan karyawan 
perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan menanyakan secara 
langsung tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3.4 Analisis Data 
1. Metode analisis deskriptif, dimana semua data yang dipergunakan 
dikumpulkan dan diolah , kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori- 
teori yang relevan sehingga akhirnya ditarik kesimpulan. 
2. CPM (Critical Part Method) yaitu jaringan yang merupakan 
penggambaran secara grafis sebuah pekerjaan yang mengandung kegiatan atau 
aktivitas tugas (task). Dengan adanya Net Work ini manajemen dapat menyusun 
perencanaan penyelesaian pekerjaan dengan waktu dan biaya yang paling efisien. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  
4.1  Sejarah Singkat Perusahaan 
Negara Indonesian adalah Negara berkembang yang sedang giat- giatnya 
membangun disegala bidang. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal 
baik dari segi mutu maupun ekonomi, dibutuhkan proses perencanaan yang 
matang dan terpadu. CV. TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG didirikan 
pad tanggal 13 Desember 2001dengan akte Notaris Yunizar SH Nomor 35 yang 
berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. 106 Bangkinang.  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang adalah suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa kontraktor, pengadaan barang dan jasa dengan ruang 
lingkup usaha dometik dan regional serta even organizer. Berdasarkan Surat Izin 
Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) dengan Nomor 1.034427.1406.2.00056 dan Tanda 
Daftar Perusahaan Nomor 040834500295. Dinyatakan bahwa kegiatan perusahaan 
ini secara umum adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan bangunan gedung 
2. Pekerjaan bangunan sipil 
3. Pekerjaan mekanikal 
4. Pekerjaan elektikal 
Sedangkan berdasarkan Surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar 
dengan nomor. 011/Dinas/04-08/SIUP/IV/2006, maka bidang usaha 
perusahaan ini adalah perdagangan barang/ pengadaan barang berupa alat 
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peralatan kantor, bahan bangunan untuk kontruksi dan perpipaan serta 
muebiler. 
Sesuai dengan akta pendirian perusahaan,pemegang saham dari CV. 
TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG terdiri dari 2 orang yaitu Asynin 
Perdomuan ST sebanyak 50% dan Murniyati ST 50 %. 
Dilihat dari anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan 
pendirian perusahaan adalah : 
1. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk sebagai pemborong, 
pelaksana, perencana maupun penyelenggara pembuatan gedung, rumah, 
bangunan, penimbunan, dan pengerukan tanah, pengairan/ irigasi, sebagai 
developer, menjadi instalatur pemasangan instalasi listrik dan air, instlalasi 
alat- alat pendingin ruangan dan alat- alat telekomunikasi. 
2. Menjalankan perdagangan umum, pengadaan barang dan jasa,serta even 
organizer dan menjalankan usaha- usaha dalam bidang angkutan, 
antaranya angkutan darat dengan menggunakan bus dan truk. 
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali jasa 
dibidang pajak dan hukum. 
  
4.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan suatu denah aturan tugas secara 
formalitas yang ada pada suatu perusahaan, didalamnya terdapat suatu fungsi 
dan tanggung jawab setiap bagian atas devisi yang tertera pada struktur yang 
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ada. Dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memperjelas tugas dan tanggung 
jawab dalam kerangka kerja sama dan koordinasi antar sesama anggota 
organisasi dan luar organisasi. 
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang 
didirikan sudah pasti mempunyai tujuan. Untuk tercapainya tujuan tersebut 
maka diperlukan suatu manajemen yang baik, yang mampu menggerakkan 
orang lain (tenaga kerja) sebagai bawahan secara efektif dan efisisen sehingga 
akhirnya akan tercipta suatu keseimbangan antara tujuan perusahaan dengan 
tujuan individu. 
Untuk terciptanya kedua tujuan tersebut diatas maka setiap perusahaan 
memerkukan suatu struktur organisasi yang mampu memberi pedoman kerja 
tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. 
Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang 
memberikan gambaran tentang satu-satuan kerja dan hubungan dalam suatu 
organisasi serta pelimpahan wewenang dan tanggung jawab baik secara 
vertical dan horizontal. Struktur organisasi merupakan gambaran yang 
sistematis yang ditunjukkan oleh garis- garis menurut kedudukan atau jenjang 
yang telah ditentukan. Struktur organisasi juga merupakan alat bagi pimpinan 
untuk mempermudah, mengkoordinasi seluruh fungsi yang ada dalam 
mencapai tujuan akhir. 
Sesuai dengan defenisinya struktur organisasi diharapkan mampu 
mengkoordinir semua bagian yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian 
organisasi melibatkan unsur- unsur sebagai berikut : 
  
36 
a. Adanya pimpinan 
b. Adanya kelompok manusia yang dipimpin 
c. Adanya kerjasama 
d. Adanya suatu tanggung jawab yang sama 
Dengan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan dapat 
menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing 
bagian dalam struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari 
perusahaan. Pembagian tugas dari masing- masing bagian sehingga 
perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. 
Dalam mengorganisir suatu perusahaan, maka langkah utama yang 
perlu diambil pimpinan perusahaan adalah menetapkan yang harus dilakukan 
agar dapat merealisir apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Pembagian 
tugas dari masing- masing personil akan lebih efektif efisien bila dibantu 
dengan susunan organisasi yang baik dan tepat, sebab tanpa adanya struktur 
organisasi ini akan menjadi sulit untuk menentukan kepada siapa suatu tugas 
dan wewenang dapat diberikan dan kepada siapa pertanggung jawaban akan 
diminta bila terjadi kekeliruan atau kesalahan. 
Demikian pula dengan CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dalam 
merealisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini. Pembagian tugas dan 
wewenang serta tanggung jawab masing- masing personil dapat dilihat pada 
gambar struktur organisasi dibawah ini : 
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Gambar IV.I 
Struktur Organisasi 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Karyawan 
Manejer 
Personalia 
Manejer 
Teknik 
Manejer 
Pemasaran 
Manejer 
Perencanaan & Pengendalian 
Manejer 
ADM/Bagian Umum 
Manejer  
Keuangan 
Vice Direktur 
Direktur 
Humas 
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Struktur organisasi pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang yakni 
bentuk struktur organisasi garis pada struktur organisasi garis tersebut dapat 
terlihat dengan garis- garis kekuasaan dan tanggung jawab yang dibagi- bagi 
untuk tiap- tiap tingkatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. 
Adapun tugas dan wewenang tanggung jawab masing- masing unit 
organisasi adalah sebagai berikut : 
1. Direktur : 
a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk 
untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 
b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional 
perusahaan. 
c. Menyususn dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang ada 
tiap tahunnya. 
d. Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan badan- badan diluar 
perusahaan dan menandatangani segala keperluan perusahaan. 
e. Melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap seluruh  laporan 
dari staf perusahaan. 
Direktur sebagai pemimpin perusahaan dibantu oleh seorang wakil 
direktur dimana tugasnya adalah memberikan pandangan dan saran serta 
menggantikan tugas direktur jika berhalangan. 
Dalam menjalankan tugasnya direktur dibantu oleh bagian- bagian 
sebagai berikut : 
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1. Bagian Humas 
Bagian humas bertugas untuk memberikan masukan atau saran kepada 
direktur mengenai hal- hal yang berupa masalah lingkungan disekitar 
perusahaan ataupun keadaan ditempat terlaksananya suatu proyek. 
2. Manajer Keuangan 
a. Merencanakan suatu system akuntansi bagi seluruh aktivitas 
perusahaan. 
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bagian biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan. 
c. Melakukan analisis laporan keuangan berdasarkan bukti- bukti yang 
ada dan memberikan saran yang diperlukan menyangkut keuangan 
perusahaan. 
d. Melakukan penelitian terhadap alternatif yang dianggap penting dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Manajer Administrasi/ Bagian Umum 
a. Melakukan penambahan dan pengurangan karyawan sesuai dengan 
yang dibutuhkan karyawan. 
b. Melakukan administrasi sumber daya manusia. 
4. Manajer Perencanaan dan Pengendalian Proyek 
a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja 
b. Mengarahkan tenaga ahli 
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c. Mencari informasi dan sekaligus melakukan tinjauan teknis tentang 
gambaran daerah perencanaan proyek menyangkut kondisi sesuai 
ekonomi dan budaya. 
5. Manajer Pemasaran 
a. Bersama manajer lain membantu direktur membuat dan melaksanakan 
rencana kerja dan anggaran. 
b. Membantu direktur mencari, membentuk, memperoleh pasar melalui 
hubungan usaha dengan relasi dan calon relasi perusahaan. 
c. Menyiapkan laporan bidang pemasaran secara berkala. 
6. Manajer Teknik 
Bagian ini bertanggung jawab atas proses produksi dan keuangan 
perusahaan dengan melaksanakan kegiatan pemiliharaan dan mereparasi 
mesin- mesin/ peralatan, kendraan bermotor dan alat- alat berat lainnya. 
7. Manajer Personalia 
a. Mengawasi kegiatan yang dilaksanakan karyawan serta menilai dan 
mengevaluasi prestasi kerja mereka. 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan personalia 
seperti penerimaan dan penetapan karyawan sesuai dengan 
kemampuannya serta masalah kesejahteraan karyawan. 
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4.3  Aktivitas Perusahaann  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dalam melaksanakan kegiatan 
dalam mengerjakan proyek- proyek pemerintahan maupun swasta, hanyalah 
sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU (Sertifikat 
Badan Usaha) jasa pelaksana kontruksi. Adapun sub bidang pekerjaan tersebut 
adalah : 
a. Sub bidang drainase dan jaringan pengairan 
b. Sub bidang jalan dan jembatan, jalan, landasan dan lokasi pengeboran 
darat 
c. Sub bidang gedung dan pabrik 
d. Sub bidang perumahan dan pemukiman 
e. Pembukaan areal, arsitektur, pemasangan instlalasi listrik/ air dan instlalasi 
pendingin ruangan 
f. Sub bidang perpipaan, dan sub bidang bendungan. 
Sebelum mendapatkan pekerjaan yang dipercayakan pemerintah 
kepada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang, mengajukan penawaran kepada 
pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah Depertemen Pekerjaan Umum yang 
mewakili pemerintah. Namun sebelum mengajukan penawaran pihal rekanan 
diundang terlebih dahulu dan berdasarkann undangan tersebut rekanan 
menyetor uang jaminan ke Bank guna mengambil dokumen lelang atu bestek 
yang telah disediakan penitia lelang. 
Adapun Dokumen tersebut merupakan pedomen dalam mengajukan 
penawaran kontrak kerja. Setelah itu baru dilakukan Aanwizing kantor dan 
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lapangan, sesudah diadakan Aanwizing kantor dan pihak rekanan menyajukan 
pertanyaan- pertanyaan yang berkenaan dengan proyek- proyek tersebut 
ataupun hal- hal yang dirasakan perlu kepada penitia lelang setelah itu barulah 
pada rekanan memasukkan penawaran. 
Setelah para rekanan menyerahkan penawaran kepada pihak panitia, 
maka pihak panitia akan menentukan dan memberitahukan tanggal 
pembukaan penawaran kepada seluruh rekanan. Untuk itu rekanan diwajibkan  
hadir. Pimpinan perusahaan ataupun seaandainya pimpinan tidak dapat hadir 
boleh diwakilkan oleh direksi lainnya ataupun staf lainnya yang dapat 
mewaliki pimpinan sebagai penanggung jawab perusahaan. 
Adapun untuk menentukan pemegang dari lelangan tersebut biasanya 
menurut ketentuan pihak penitia yaitu panitia akan memilih rekanan yang 
paling rendah mengajukan tawaran tetapi kadang kalah pihak panitia proyek 
bisa juga menetapkan pemenangnya diatas penawaran terendah atau  dibawah 
penawaran tertinggi, asal saja tawaran tersebut tidak melampaui harga 
anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ataupun anggaran yang dibuat 
oleh pimpinan proyek yang sering disebut dengan Owners Estimate (OE). 
Pada keputusan yang diambil panitia lelang/ proyek tidaklah mutlak 
pada penawaran terendah, akan tetapi pihak panitia proyek akan mengevaluasi 
dan mempertimbangkan terlebih dahulu tawaran yang diajukan oleh rekanan 
yang penawarannya terendah tersebut. 
Seandainya keputusan panitia proyek jatuh pada penawaran terendah, 
ini kadang kala menimbulkan salah penafsiran karena penafsiran dengan jauh 
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di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah maka pemerintah dan 
perusahaan akan lebih untung. Tetapi kadang kala sebaliknya, harga 
penawaran rekanan yang rendah terkadang hanya ingin mendapatkan 
pekerjaan proyek dan tidak mempertimbangkan serta memperhitungkan 
apakah penyelesaian proyek tersebut dapat terlaksana 100% atau bahkan 
mungkin kualitas dari pekerjaan tersebut tidak lagi sesuai dengan spesifikasi 
standar yang telah ditetapkan pemerintah. 
Maka pihak proyek tidaklah mutlak memenangka rekanan yang 
mengajukan penawaran yang terendah. Dengan kata lain pihak panitia 
pelelangan proyek akan memenangkan tender kepada pihak rekanan yang 
nantinya akan mampu mengerjakan dan menyelesaikan proyek sampai selesai 
dan tidak menyimpang, atau dengan tetap mempertahankan dan menjaga 
standar mutlak yang ditetapkan. Dengan catatan harga penawaran pihak 
rekanan haruslah dibawah harga atau anggaran yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah serta pemberi proyek. 
Dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang, yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan dan 
digunakan oleh masyarakat. CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang tetap 
mempertahankan kualitas dari pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor, aktivitasnya 
tidak terlepas dari usaha penyelesaian pekerjaan suatu proyek. Oleh karena itu 
diperlukan manajemen yang profesional. Hal ini dimaksudkan agar dapat 
penyalesaian suatu proyek tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena hal ini 
sangat berpengaruh pada keuntungan yang akan dicapai perusahaan. Sejalan 
dengan hal tersebut, maka perusahaan atau pengusaha haruslah memperhatikan 
dan mempertimbangkan kemungkinan- kemungkinan yang mungkin akan terjadi 
dan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Semua itu dilakukan agar nantinya dalam penyelesaian pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir 
pekerjaan, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum atau tepat pada 
waktu yang telah ditetapkan. Untuk masing- masing proyek, paling tidak 
perusahaan mempunyai katagori sebagai berikut : 
1. Harus diselesaikan pada waktunya atau sebelum waktu yang telah ditetapkan 
dengan biaya yang telah ditentukan. 
2. Banyak menggunakan personil, material, peralatan, waktu dan modal. 
3. Memerlukan koordinasi antara  beberapa bagian atau depertemen berlainan. 
 Dalam pembiayaan suatu proyek, perusahaan hendaklah dapat 
menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan target atau hasil kerja yang benar-
benar maksimal dalam mengambil angsuran/ termin yang akan dibayar kepada 
perusahaan terhadap penyelesaian proyek.  
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 Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan terhadap penyelesaian 
proyek  pembangunan Los Pasar Desa Sikijang Jaya. Dilakukan oleh CV. Tuah 
Sungai Jantan Bangkinang dengan cara angsuran dengan nilai kontrak sebesar 
Rp.95.950.000. Setiap angsuran yang dibayarkan berbeda yaitu sesuai dengan 
hasil yang dicapai oleh perusahaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah 
ditetapkan. 
 Namun apabila pihak pelaksana tidak dapat melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak kerja, kecuali keterlambatan 
pekerjaan disebabkan oleh bencana alam (Force Majeure) atau perubahan yang 
disebabkan oleh adanya ketentuan pemerintah, seperti ketetapan pemerintah 
tentang devaluasi mata uang rupiah terhadap valuta asing.maka pihak pelaksana 
dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pemberi 
pekerjaan setelah pemberi pekerjaan menyampaikan tiga kali pernyataan tertulis 
kepada pihak pelaksana. Sedangkan khusus untuk keterlambatan waktu 
penyelesaian dikenakan denda keterlambatan. Apabila sudah mencapai hal 
tersebut maka pihak pemberi pekerjaan berhak memutuskan secara sepihak. 
 Mengingat hal- hal diatas, maka dari hasil penelitian yang dilakukan 
ada beberapa faktor yang berpengaruh pada usaha penyelesaian pekerjaan suatu 
proyek. Faktor penyebab ini dapat bersumber sendiri, namun tidak jarang pula 
berasal dari luar perusahaan. Faktor- faktor dari dalam perusahaan biasanya dapat 
ditanggulangi dengan segara, seperti kualitas hasil kerja, hambatan dari supplier- 
supplier dan lain- lain. Disini perusahaan dapat mengatasinya dengan mengadakan 
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koreksi kembali terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mengambil 
tindakan terhadap penyimpangan hasil kerja. 
 Sedangkan faktor yang berasal dari luar perusahaan datang secara tiba- 
tiba dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti keadaan politik, 
ekonomi dan kenaikan harga. Kenaikan harga inilah yang selalu membuat 
perusahaan kontraktor mengalami kesulitan. Disamping itu keadaan alam juga 
sangat berpegaruh terhadap penyelesaian kegiatan proyek, dimana semua hal ini 
dapat terjadi sebagai akibat adanya faktor ketidakpastian (Uncertainty Factor)  
yang mempunyai resiko yang ditanggung oleh perusahaan  itu sendiri. 
 
5.1 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyelasaian Proyek 
 5.1.1 Perencanaan dan Pengendalian Material 
 Bahan baku adalah bahan- bahan yang dimiliki perusahaan yang belum 
dikerjakan dan digunakan dalam proses produksi, dimana bahan- bahan tersebut 
baik sifat maupun wujudnya belum berubah dengan kata lain bahan- bahan 
tersebut secara fisik belum diolah menjadi barang jadi. 
 Bagi perusahaan sebagai pelaksana pekerjaan suatu proyek, maka 
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut perusahaan akan memerlukan material 
atau bahan yang akan dipakai.  Tersedianya material atau bahan untuk kelancaran 
penyelesaian proyek. Dalam perhitungan volume suatu proyek yang akan 
dikerjakan, minimal telah ditentukan oleh jumlah jenis dan material yang 
dibutuhkan, karena volume tersebut telah memberikan keterangan mengenai 
bahan atau material yang dipergunakan serta perkiraan jumlah yang dibutuhkan. 
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Hal tersebut juga didasarkan kepada pengalaman kerja yang telah diperoleh 
perusahaan selama ini. 
 Untuk memperoleh bahan baku perusahaan harus melakukan 
pemesanan kepada perusahaan lain yang menghasilkan bahan tersebut atau 
kepada penjualnya. Bahan- bahan tersebut dapat berupa semen, pasir, batu 
bata,kayu, dan besi.  
 Adapun beberapa langkah yang ditempuh perusahaan dalam proses 
pembelian terhadap material adalah melalui tahap- tahap berikut : 
1. Tahap pemesanan material  
 Setelah diketahui jenis dan jumlah material yang dibutuhkan, maka 
pihak perusahaan harus melakukan pemesanan dengan persetujuan dari 
pimpinan, bagian administrasi dan bagian keuangan. 
2. Tahap Penerimaan Material 
 Setelah adanya realisasi pemesanan dari pemasok, maka material akan 
diterima dan disimpan atau digudangkan. Namun sebelumnya dilakukan 
pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas dari material dan disesuaikan 
dengan pemesanan. 
3. Tahap administrasi dan pembayaran 
 Setelah material diterima sesuai dengan pemesanan, maka semua 
faktor- faktor pembelian akan diagendakan dan kemudian diteruskan bagian 
keuangan untuk diperiksa jumlah dari pembayarannya. 
Dari penggunaan bahan untuk pekerjaan pembangunan Los Pasar 
Sikijang Jaya Tapung Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel V.1:  Rencana Pemakaian Material 
Proyek Pembangunan Los Pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir 
No Nama Material Satuan Rencana 
Pemakaian 
Satuan 
Harga 
Total Harga 
(Rp) 
1 Pasir urug M3 33 55.000 1.815.000 
2 Pasir pasang M3 27 60.000 1.620.000 
3 Pasir beton/ cor M3 35 75.000 2.625.000 
4 Kerikil M3 19 80.000 1.520.000 
5 Tanah timbun truk 40 130.000 5.200.000 
6 Batu bata Buah 2900 200 580.000 
7 Semen Zak 146 35.000 5.110.000 
8 Kayu Meranti M3 18 920.000 16.560.000 
9 Papan meranti M3 20 610.000 12.200.000 
10 Kawat ikan beton Kg 24 13.000 312.000 
11 Paku seri Kg 8 15.000 120.000 
12 Seng golombang Kodi 47 47.000 22.090.000 
13 Cat minyak Kg 13 24.000 312.000 
14 Kuas Buah 9 14.500 130.500 
15 Kapur tembok Kg 14 6.500 91.000 
16 Cat air Kg 9 2.400 21.600 
17 Besi beton Batang 219 12.000 2.628.000 
18 Seng plat Lembar 22 27.000 594.000 
19 Dempul kayu Buah 5 7.500 37.500 
20 Playwood Lembar 47 46.000 2.162.000 
21 Paku seng Kg 4 17.000 68.000 
Jumlah 75.796.600 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. 
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 Dari jumlah material yang ditetapkan perusahaan terdapat kelebihan 
biaya material yang ditetapkan perusahaan. Kelebihan Material dapat dilihat pada 
tabel  dibawah ini : 
Tabel V.2 Realisasi Pemakaian Material 
                  Proyek Pembangunan Los Pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir 
No Nama Material Satuan Rencana Pemakaian Satuan Harga Total Harga 
(Rp) 
1 Pasir urug M3 35 55.000 1.925.000 
2 Pasir pasang M3 28 60.000 1.680.000 
3 Pasir beton/ cor M3 37 75.000 2.775.000 
4 Kerikil M3 22 80.000 1.760.000 
5 Tanah timbun truk 47 130.000 6.110.000 
6 Batu bata Buah 3050 200 610.000 
7 Semen Zak 149 35.000 5.215.000 
8 Kayu Meranti M3 22 920.000 20.240.000 
9 Papan meranti M3 25 610.000 15.250.000 
10 Kawat ikan beton Kg 27 13.000 351.000 
11 Paku seri Kg 11 15.000 165.000 
12 Seng golombang Kodi 51 47.000 23.970.000 
13 Cat minyak Kg 14 24.000 336.000 
14 Kuas Buah 11 14.500 159.500 
15 Kapur tembok Kg 17 6.500 110.500 
16 Cat air Kg 11 2.400 26.400 
17 Besi beton Batang 226 12.000 2.712.000 
18 Seng plat Lembar 25 27.000 675.000 
19 Dempul kayu Buah 7 7.500 52.500 
20 Playwood Lembar 59 46.000 2.714.000 
21 Paku seng Kg 7 17.000 119.000 
Jumlah 86.955.900 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
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Dengan adanya kelebihan pemakaian material dari yang direncanakan, 
maka hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan material di lokasi dan berakibat 
akan meningkatnya biaya pengiriman material. Untuk lebih jelas dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
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Tabel V.3 Rencana dan Realisasi Pemakaian Material 
Proyek Pembangunan Los Pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir 
No Nama Material Satuan Harga Satuan Rencana Realisasi Selisih Harga 
    Unit Total Unit Total  
1 Pasir urug M3 55.000 33 1.815.000 35 1.925.000 110.000 
2 Pasir pasang M3 60.000 27 1.620.000 28 1.680.000 60.000 
3 Pasir beton/ cor M3 75.000 35 2.625.000 37 2.775.000 150.000 
4 Kerikil M3 80.000 19 1.520.000 22 1.760.000 240.000 
5 Tanah timbun Truk 130.000 40 5.200.000 47 6.110.000 910.000 
6 Batu bata Buah 200 2900 580.000 3050 610.000 30.000 
7 Semen Zak 35.000 146 5.110.000 149 5.215.000 105.000 
8 Kayu Meranti M3 920.000 18 16.560.000 22 20.240.000 3.680.000 
9 Papan meranti M3 610.000 20 12.200.000 25 15.250.000 3.050.000 
10 Kawat ikan beton Kg 13.000 24 312.000 27 315.000 39.000 
11 Paku seri Kg 15.000 8 120.000 11 165.000 45.000 
12 Seng golombang Kodi 47.000 47 22.090.000 51 23.970.000 1.880.000 
13 Cat minyak Kg 24.000 13 312.000 14 336.000 24.000 
14 Kuas Buah 14.500 9 130.500 11 159.500 19.500 
15 Kapur tembok Kg 6.500 14 91.000 17 110.500 29.000 
16 Cat air Kg 2.400 9 21.600 11 26.400 4.800 
17 Besi beton Batang 12.000 219 2.628.000 226 2.712.000 84.000 
18 Seng plat Lembar 27.000 22 594.000 25 675.000 81.000 
19 Dempul kayu Buah 7.500 5 37.500 7 52.500 15.000 
20 Playwood Lembar 46.000 47 2.162.000 59 2.714.000 552.000 
21 Paku seng Kg 17.000 4 68.000 7 119.000 51.000 
Jumlah 75.796.600  86.955.900 11.159.300 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. 
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Sehubungan dengan adanya penyimpangan antara rencana dengan 
realisasi selisih pemakaian material yang jumlahnya telah ditetapkan semulanya 
direncanakan sebesar Rp. 75.796.600,- Tetapi pada pelaksanaan atau realisasi 
pemakaian material sebesar Rp. 86.955.900,- maka dari perhitungan yang 
dilakukan dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian proyek pembangunan los 
pasar Desa Sikjang jaya Tapung Hilir terjadi pemborosan pemakaian material 
sebesar Rp. 11.159.300. dan berpengaruh terhadap waktu pemesanan dari 
kekurangan material dari yang direncanakan. 
Adapun faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpamgan 
tersebut adalah : 
1. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilaksanakan, maka bahan 
sudah ditumpuk dilokasi pekerjaan sedangkan pekerjaan itu sendiri 
masih belum dilaksanakan, sehingga material tersebut akan 
berserakan dan akan terbawa arus air hujan yang datang saat itu. 
2. Adanya material yang hilang disebabkan tenaga pengawas yang 
belum mengawasi secara baik pemakain material. 
3. Adanya hal- hal diluar jangkuan perkiraan pemakaian material 
yang telah direncanakan semula, sehingga perkiraan tersebut 
menyimpang dari perkiraan yang ada, seperti keadaan alam 
diproyek tersebut sehingga penimbunan yang dilakukan 
memerlukan ekstra material dari perkiraan. 
Dari faktor- faktor tersebut maka seharusnya perusahaan melaksanakan 
perkiraan. Pengendalian bahan tersebut secara baik, mulai dari perencanaan 
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pemakaian bahan. Mobolitas bahan tersebut ke lokasi pekerjaan sehingga bahan 
tidak terlalu lama menumpuk.selain itu perusahaan juga diharapkan memesan 
bahan dengan jumlah yang cukup dalam arti terlalu banyak akan diperlukan 
pemeliharaan terhadap material tersebut dan adanya kerusakan apabila disimpan 
terlalu lama. 
Demikian juga sebaliknya apabila persediaan tersebut terlalu sedikit 
akan mengakibatkan terjadinya kekurangan apabila pada saat diperlukan sehingga 
diharuskan memesankan lagi yang tentunya beresiko biaya pemesanan yang lebih 
tinggi dikarenakan memesan dalam jumlah yang sedikit serta perubahan harga 
dari material tersebut. 
Maka jelaslah bahwa pengendalian terhadap pemakaian bahan tersebut 
sangat diperlukan oleh CV. Tuah Sungai jantan Bangkinang masih mengalami 
penyimpangan dari perkiraan semula meskipun masih sangat kecil namun tentu 
akan mengganggu kelancaran kerja yang dilaksanakan. Dan semua ini terbukti 
bahwa penyimpangan tersebut terjadi pada proyek ini. 
 
5.1.2 Perencanaan dan Pengendalian Musim 
Keadaan yang ditimbulkan oleh alam juga dapat mempengaruhi 
kelancaran proses pengerjaan suatu proyek, terutama proyek pembangunan . 
dimana proses penyelesaian pekerjaannya dilakukan di alam terbuka atau diluar 
lapangan. Kejadian cuaca ini tidak dapat dipastikan melainkan hanya dapat 
diperkirakan. 
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Untuk itu perusahaa harus dapat memperhatikan kemungkinan tersebut 
agar kejadian yang ditimbulkan dari keadaan alam tersebut dapat dijadikan salah 
satu pertimbangan dan kebijaksanaan yang diambil oleh CV. Tuah Sungai Jantan 
Bangkinang dalam melaksanakan pekerjaan proyek yang dipercayakan 
kepadanya. Selama ini kendala yang ditemui disebabkan oleh faktor alam tersebut 
seperti curah hujan yang tinggi yang akhirnya menimbulkan banjir sehingga hal 
ini mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek secara keseluruhan. 
Kesinambungan pengadaan bahan baku juga dipengaruhi oleh iklim dan 
cuaca. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengumpulan bahan baku misalnya pada 
musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan bahan baku yang diperlukan sulit 
diperoleh. (Davidson Jeft, 2000: 2). 
Keadaan alam dapat menghmbat kelancaran pelaksanaan proyek bahkan 
dapat menghentikan aktivitas pekerjaan yang dilakukan, dampak yang 
ditimbulkan berpengaruh terhadap bahan  atau material yang diperlukan terutama 
material yang diambil dari alam yang berasal dari sungai disebabkan oleh : 
1. Sulitnya untuk memperoleh material, sebab bila datang musim 
hujan kemungkinan sungai akan banjir 
2. Pengangkutan material dari pengambilan (quary) ke lokasi proyek 
sulit dilakukan karena jalan yang ditempuh rusak atau tergenang 
air, sehingga bahan material akan terlambat datang. 
3. Banyak bahan baku atau material seperti semen, pasir yang hilang 
terbawa arus/ banjir serta semen yang ada akan basah dan 
mengeras sehingga tidak bisa digunakan lagi. 
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 Apabila material sulit diperoleh dan memakan waktu yang cukup lama 
untuk memperolehnya serta pengangkutan sering mengalami keterlambatan tentu 
semua ini akan menghambat kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan. Disamping 
itu apabila curah hujan cukup tinggi tentu pelaksanaan pekerjaan akan terkendala 
seperti pembuatan pondasi, pemasangan batu dinding, pemelesteran dan pekerjaan 
lainnya. 
 Apabila hal- hal diatas berlangsung lama akan dapat merugikan 
perusahaan. Karena pada akhirnya penyelesaian pekerjaan proyek tersebut akan 
mengalami keterlambatan dan tidak sesuai lagi dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan. Mengingat hal tersebut maka selayaknya perusahaan 
mempertimbangkan tentang gangguan yang disebabkan oleh alam tersebut 
kedalam suatu pertimbangan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaan suatu 
proyek. 
 Dilain pihak pemerintah sebagai pemberi proyek juga dapat 
mempertimbangkan sebagai suatu kebijaksanaan dalam menentukan jangka waktu 
musim penghujan tiba. Apabila perusahaan sebagai pelaksana pekerjaan telah 
mempertimbangkan tentang kejadian tersebut dan pemerintah sebagai pemilik 
pekerjaan memberikan kelonggaran waktu pelaksana dikarenakan oleh faktor 
alam tersebut. 
 Untuk mengatasi hal diatas maka perusahaan perlu menyediakan bahan 
yang lebih untuk dijadikan stok minimum dengan alasan untuk mengatasi 
keterlambatan yang disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan , 
keterlambatan angkutan, serta sulitnya memperoleh bahan. 
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 Untuk mempermudan dan memperkecil resiko keterlambatan yang 
ditimbulkan oleh berbagai faktor yang menghambat kelancaran pengerjaan proyek 
pembangunan los pasar desa SiKijang Jaya Tapung Hilir pihak perusahaan 
seharusnya melakukan menjadwalan atau tim shicelude kerja dengan berbagai 
pertimbangan yang akan terjadi dalam waktu pengerjaan proyek tersebut. 
Sehingga dapat diketahui dan diantisipasi sebelum kendala tersebut terjadi.  
Pada masa proyek ini, frekwensi curah hujan cukup tinggi sehingga 
untuk melaksanakan penggalian pondasi harus dilaksanakan berulang- ulang. 
Setelah digali cukup dalam ternyata turun hujan sehingga tertimbun kembali . hal 
ini menyebabkan kegiatan lain ikut tertunda. 
Untuk mengetahui pengaruh faktor alam atau cuaca terhadap 
pelaksanaan proyek pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir yang 
dilaksanakan oleh CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dilihat pada tabel. V.4 : 
Tabel V. 4 : Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor alam Pada proyek 
pembangunan  los pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir 
Pekerjaan Waktu 
Normal (Hari) 
Keterlambatan 
Factor Alam (Hari) 
Realisasi 
Pembersihan lokasi proyek 4 - 4 
Pengukuran pembuatan sket gambar 5 1 6 
Penggalian pondasi 10 - 10 
Penimbunan lantai 8 1 9 
Cor lantai dan pondasi 8 4 12 
Pekerjaan kolom dan balok 17 1 18 
Pekerjaan plesteran 10 - 10 
Pekerjaan rangka atap 15 - 15 
Pengecetan 5 2 7 
Pemeliharaan dan pekerjaan lain 10 - 11 
Sumber: CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa gangguan yang disebabkan 
oleh faktor alam cukup berpengaruh besar dari keterlambatan yang terjadi dalam 
proyek tersebut. Dapat dilihat dari total penyimpangan yaitu sebesar 9 hari kerja 
atau sebesar 11,3 % disebabkan oleh faktor gangguan alam. Agar faktor musim ini 
tidak menghambat penyelesaian proyek, maka  perlu adanya perencanaan kegiatan 
yang lebih baik, yang memperhatikan dan memperhatikan faktor musim/ cuaca. 
 
5.2 Analisis Penyelesaian Proyek ( CPM ) 
 Dalam rangka menyelesaikan proyek tepat waktu, untuk memanfaatkan 
waktu, material, dan peralatan serta tenaga kerja secara tepat dipergunakan Net 
work Plant Method Technique seperti CPM (Critical Path Method). 
Metode ini digunakan untuk metode perencanaan kegiatan optimal 
proyek yang memuat tentang awal kegiatan yang mana antara yang satu kegiatan 
dengan kegiatan yang lainnya dihubungkan dengan garis (line) fungsional yang 
saling tergantung. Kegiatan pararel dan kegiatan mandiri sampai kegiatan akhir 
(Ending Point). Kegiatan satuan yang terdiri dari muatan beberapa material yang 
diperlakukan secara optimal, waktu yang cukup dan jumlah tenaga kerja yang 
seharusnya diperlukan beserta alat bantuan (equipment) sesuai bobot pekerjaan. 
Perhitungan beban sesuai dengan standar kerja dan sesuai dengan perhitungan 
teknis dan praktis. 
Tiap satuan kerja (even 0) awal kegiatan (star point) sampai dengan 
kegiatan akhir (ending point) merupakan hubungan kerja yang saling berkaitan 
merupakan rajutan yang tidak putus. Saat menyusun Net Work Plant atau aktivitas 
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sekaligus telah berjalan pengendalian atas setiap even dengan mengeluarkan hal- 
hal yang berkaitan dengan pemborosan (material, waktu, tenaga kerja dan 
peralatan). Sehingga model perencanaan operasional ini sebagai model 
perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian yang optimal dan efisien. Karenanya 
semua komponen yang diperlukan sesuai dengan urutan pekerjaan sudah siap 
(Ready For Use). 
Sebagai gambaran tentang  kegitan pelaksanaan proyek dengan 
mempergunakan Net Work Plant Method (CPM), penulis kemukakan sebagai berikut :  
Tabel V.5 : Waktu pelaksanaan pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya 
Tapung Hilir 
No Aktivitas Simbol Waktu 
Pelaksanaan 
Syarat 
Kegiatan 
1 A Pembersihan lokasi proyek 4 Tidak ada 
2 B Pengukuran pembuatan sket 
gambar 
5 A 
3 C Penggalian pondasi 10 B 
4 D Penimbunan lantai 8 C 
5 E Cor lantai dan pondasi 8 C 
6 F Pekerjaan kolom dan balok 17 D, E 
7 G Pekerjaan plesteran  10 F 
8 H Pekerjaan rangka atap 15 F 
9 I Pengecetan 5 G- H 
10 J Pemeliharaan dan pekerjaan 
lain 
10 I 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang  
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 Gambar  V.1  Network Planning  
  Proyek Pembangunan Los Pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir 
1 
0 
0 
2 
4 
4 
3 
9 
9 
4 
19 
19 
6 
27 
27 
7 
44 
44 
9 
54 
54 
10 
59 
59 
- 
- 
- 
5 
27 
27 
8 
54 
54 
- 
- 
- 
G = 10 
D = 8 
A = 4 B = 5 C =10 E  = 8 F = 17 H =10 I = 5 
J =15 
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Dari gambar diatas dapat diketahui penyelesaian proyek pembangunan 
los pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir dapat dilaksanakan selama 74 Hari 
Kerja. Sedangkan dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan selama 25 hari 
kerja. Gambar diatas dapat dilihat jalur kritisnya adalah peristiwa nomor 1 
kegiatan A, peristiwa 2 kegiatan B, peristiwa 3 kegiatan C, peristiwa 4 kegiatan E, 
peristiwa 5 kegiatan dummy, peristiwa 6 kegiatan F, peristiwa 7 kegiatan H, 
peristiwa nomor 8 kegiatan dummy, peristiwa 9 kegiatan I, peristiwa 10 kegiatan 
J. Dengan umur waktu penyelesaian yang dibutuhkan adalah 
4+5+10+8+8+17+10+10+5+15  Hari kerja. Waktu yang diperlukan jalur kritis 
merupakan waktu penyelesaian proyek secara  keseluruhan. 
Dari perjanjian kontrak yang dibuat antara perusahaan dan pemberi 
pekerjaan (PU) yaitu selama 92 hari kerjadan dalam diagram network dapat 
dilaksanakan dalam 74 hari kerja. Disini dapat kita lihat adanya hari- hari tidak 
tidak kerja karena beberapa faktor yaitu banyaknya hari kerja perminggu (di 
Indonesia standar hari kerja 6 hari dalam seminggu), hari libur, hari hujan dan 
lainnya akan memperlambat waktu penyelesaian kegiatan, terutama pada kegiatan 
pekerjaan tanah, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan yang sering 
terlambat pekerjaannya disebabkan karena turunnya hujan yang akan 
menyebabkan penyelesaian kegiatan pekerjaan tertunda. 
Apabila tetap dikerjakan akan membuat pekerjaan tidak sesuai dengan 
kualitas yang telah ditentukan oleh PU. Oleh sebab itu dalam pengerjaan proyek 
pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya Tapung Hilir yang dikerjakan oleh 
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CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang yaitu selama 92 hari kerja mengalami 
keterlambatan 25 hari menjadi 117 hari baru dapat diselesaikan. 
Untuk bisa melakukan analisa Network kita perlu memperhatikan hal- 
hal sebagai berikut: 
1. Sebelum pekerjaan atau kegiatan dimulai, terlebih dahulu kita harus 
siap dengan planning apa saja yang akan kita kerjakan terlebih 
dahulu. 
2. Untuk memudahkan pekerjaan, terlebih dahulu pekerjaan yang 
pantas dikerjakan lebih diutamakan, supaya pekerjaan yang lain tidak 
terhalang pekerjaannya. 
3. Setiap item pekerjaan mempunyai cara kerja masing- masing dan 
saling berkaitan dengan yang lain. 
4. Setelah pekerjaan dilanjutkan untuk item yang baru, item pekerjaan 
yang akan dikerjakan sudah siap diplanning. 
Oleh karena itu seharusnya pihak perusahaan sebelum melaksanakan 
kegiatan proyek perlu membuat  analisa jaringan kerja ini. Karena dengan hal 
tersebut dapat diperhitungkan dan ditentukan jalur kegiatan mana yang 
memerlukan pengendalian yang lebih cermat dan juga dengan jalur kritis ini dapat 
memberikan informasi kepada pihak perusahaan/ manajer untuk dapat melakukan 
perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan/ proyek yang akan dilaksanakan. 
Selain itu dengan menggunakan Network Planning ini maka perusahaan 
dapat menentukan kelemahan- kelemahan yang ada pada proses jalur produksi 
atau setidaknya dapat  diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. 
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Selain itu juga dapat diketahui kemungkinan- kemungkinan perubahan jalur 
kegiatan proses produksi yang lebih baik dan ekonomis. Dan dapat juga dipelajari 
kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang 
memungkinkan manejer mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi 
penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
6.1 Kesimpulan 
Dari uraian diatas dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab- bab 
sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan secara 
menyeluruh mengenai penyelesaian proyek yang telah dilaksanakan oleh CV. 
Tuah Sungai Jantan Bangkinang yaitu: 
1. CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang  jasa kontraktor 
2. Pemberi pekerjaan atau pemilik proyek tersebut adalah depertemen pekerjaan 
umum dan  juga swasta 
3. Dari sejumlah proyek yang telah dikerjakan, terlihat masih ada beberapa 
proyek yang penyelesaiannya belum mencapai tingkat efisiensi dan 
efektifitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian proyek 
tersebut cendrung lebih besar dari standar yang berlaku, dengan kata lain 
penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. 
4. Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya 
Tapung Hilir, dari penyelesaiannya belum dapat dikatakan efektif dan efisien, 
dapat dilihat dari : 
  a. Dari segi perencanaan dan pengendalian material 
1. Adanya hal- hal diluar perkiraan pemakaian material yang telah 
direncanakan semula sehingga perkiraan tersebut menyimpang dari 
perkiraan yang ada. 
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2. Ditemukan adanya keterputusan/ kekosongan material sehingga 
pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/ tertunda sampai tersedianya material 
di lokasi pekerjaan 
3. Adanya material yang rusak dan hilang disebabkan oleh kurang 
baiknya sistem penyimpanan terhadap material yang mudah rusak dan 
kurangnya pengawasan oleh tenaga pengawas terhadap material di 
lokasi proyek. 
b. Dari segi faktor alam/ cuaca 
Faktor ektern yaitu faktor yang berasal dari luar seperti musim yang 
ketika itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga adanya kegiatan 
tertentu yang tertunda dan dilaksanakan secara berulang- ulang seperti 
penggalian pondasi, pengecetan dan pemasangan batu dinding   
c. Dari segi jaringan kerja (Network Planning) 
Penggunaan diagram Network pada penyelesaian proyek sangat 
membantu dalam menentukan ketergantungan waktu ekonomis dan dapat 
dilihat dari kegiatan yang benar dan logis dalam penyelesaiannya. 
d. Dari segi pandangan Islam dalam penyelesaian proyek 
Pihak kontraktor selaku pelaksana proyek harus memperhatikan nilai 
amanah dalam waktu penyelesaian proyek tersebut, karena sebelum proyek 
dilaksanakan ada akad atau perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah 
pihak. Maka dengan menjalankan proyek tepat waktu, perusahaan telah 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tekentuan islam. 
 
  
65 
6.2 Saran- saran 
Dari beberapa kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya tentang penelitian ini, 
maka dapat pula penulis memberikan beberapa saran-saran, yaitu : 
1. Sebelum dimulainya pekerjaan seharusnya diadakan survey terlebih dahulu 
agar tidak terjadi pemborosan pemakaian bahan serta dapat memperkirakan 
waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan bahan agar rencana yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan realisasinya. 
2. Perlu adanya pengendalian bahan yang baik, karena bahan atau material 
tersebut merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan. 
3. Dalam menetapkan dan menerima pekerjaan suatu proyek, sebaiknya 
perusahaan memperhatikan dan mempertimbangkan waktu yang akan hilang 
dikarenakan pengadaan material, disamping itu diperlukan juga kebijakan 
pemerintah didalam menetapkan waktu standar penyelesaiaan proyek juga 
diperlonggar, mengingat akan hal- hal yang tidak dapat dihindari. 
4. Berdasarkan faktor- faktor diatas tadi, maka selayaknya perusahaan 
melaksanakan perencanaan dan pengawasan material secara baik, mulai dari 
perencanaan pemakaian, mobilitas bahan ke lokasi pekerjaan sehinggga bahan 
tidak terlalu lama menumpuk dan terletak dipinggir jalan. 
5. Perusahaan lebih memperhatikan faktor luar seperti musim. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Secara umum perusahaan yang didirikan tentu mempunyai tujuan, sebab 
tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan dan tujuan 
juga memberikan arah bagi kegiatan dalam rangka mengukur efektifitas 
perusahaan. Untuk dapat mencapai tujuan maka perusahaan harus pandai dalam 
mengelola faktor- faktor produksi atau sumber daya yang ada dalam perusahaan. 
Faktor- faktor produksi tersebut adalah Man, Material, Machine, Method, Money 
atau tenaga kerja, material, mesin, metode dan uang atau modal. 
Bila salah satu faktor tersebut mengalami kendala akan dapat 
mempengaruhi volume pekerjaan yang akan dicapai, karena itu faktor- faktor 
tersebut perlu direncanakan dan diawasi secara cermat dan akurat agar target 
pekerjaan yang telah terjadwal tidak terkendala, yang pada gilirannya akan 
mempunyai konsekuensi logis atau penyelesaian kegiatan proyek sesuai dengan 
jadwal yang telah disepakati antara pihak pemilik dan kontraktor. 
Dari sekian faktor- faktor tersebur diatas, satu sama lainnya saling 
mempengaruhi untuk mencapai target penyelesaian proyek terutama perencanaan 
dan pemakaian material. Pencanangan dan pengolahan tenaga kerja dan metode 
jaringan kerja, disamping itu harus didukung dengan perencanaan dan 
pengawasan yang selektif. Faktor material kurang bermanfaat bila tidak diolah 
lebih lanjut oleh tenaga kerja terampil, dan tersedianya sarana dan prasarana 
lainnya sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan.  
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Pada tahap ini diidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan, karena 
waktu masing-masing kegiatan bisa berjalan dengan lancar paling tidak 
perusahaan harus beroperasi. Dalam perencanaan pelaksanaan proyek ialah 
dengan menentukan skedul atau jadwal kegiatan dalam proyek. Semua kegiatan 
beserta jangka waktu masing- masing kegiatan tersebut akan disusun dalam suatu 
rencana yang menyeluruh, sehingga bisa diperkirakan  kapan proyek akan selesai 
dan siap beroperasi. 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang kontraktor, supplier, barang dan jasa dengan ruang gerak usaha 
domestic dan regional. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan analisis 
pada kegiatan kontraktor walaupun perusahaan bergerak dibanyak bidang, karena 
penulis merasa dalam kegiatan proyek ini permasalahan yang dihadapi cukup 
komplek, diantara mulai dari pengadaan dan pengendalian material serta 
penetapan waktu kontrak yang sesuai dengan volume pekerjaan pada setiap 
proyek. Berikut proyek- proyek yang pernah dikerjakan  oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang. 
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Tabel 1.1 Pelaksanaan Kontrak Kerja Pada 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang di Riau Tahun 2001-2008 
 
Tahun Nama Proyek Nomor 
Kontrak 
Nilai 
Kontrak 
Target Pelaksanaan 
Proyek 
Tingkat 
Ketepatan 
Standar 
 
Realisasi 
 
Feb 
2002 
Pembangunan TRK 
SDN 004 Merangin Kec. 
Bangkinang Barat 
No.11/Kont-
FGD/2002 
78.900.000 90 HK 90 HK 100 % 
Des 
2002 
Pengadaan mobiler 
interior  kantor Dinas 
Kab. Kampar 
KU.10.08/02/
2002 
53.350.000 60 HK 60 HK 100 % 
Jan 
2003 
Rehabilitasi & 
pemasangan jaringan 
baru & instalasi listrik 
serta penambahan daya 
dinas perkebunan Kab. 
Kampar 
No.28/pemud
a/ NII/ 2003/ 
60 
57.540.000 45 HK 60 HK 75 % 
Nov 
2003 
Pembangunan instlasi air 
bersih Desa Kijang 
Makmur 
100 HK 95.900.000 100 HK 100 HK 100 % 
Feb 
2004 
Pembangunan tempat 
parkir badan 
pengendalian dampak 
lingkungan 
No.915/021/D
ASK/2004 
68.650.000 60 HK 75 HK 80 % 
Okt  
2004 
Pengadaan ternak sapi 
Kec. Bangkinang 
Seberang 
60.1/PPJK/R
M/34/2004 
90.500.000 95 HK 95 HK 100 % 
Mar 
2005 
Pembangunan paving 
blok SDN 009 Langgini 
Kec. Bangkinang 
No.915/037/DA
SK/2005 
70.500.000 30 HK 40HK 75 % 
Okt  
2005 
Pengadaan kendraan 
dinas 14 unit  Sakretariat 
Kab. Kampar 
152/SP/PPJP
R/2005 
56.900.000 30 HK 30 HK 100% 
Jan  
2006 
Pengadaan mobiler SDN 
006 Pantai Cermin Kec. 
Tapung 
KU/09.07/IR
G/2006 
88.570.00 90HK 90 HK 100% 
Okt 
2006 
Pengadaan Mobiler SDN 
006 Pantai Cermin Kec. 
Tapung 
No.B.112/SP
P/BKS/2006 
110.200.000 90 HK 90 HK 100 % 
Feb 
2007 
Pembangunan los pasar 
Desa Sikijang Jaya 
Tapung Hilir 
NO.58/011/D
ASK/2007 
75.796.600 92 HK 117 HK 78,6 % 
Okt 
2007 
Pengadaan pakaian dinas 
satpol PP Kab. Kampar 
No.10 Tahun 
2007 
45.700.000 35 HK  35 HK 100% 
Feb 
2008 
Pembangunan lanjutan 
SDN 055 Ridan Jaya 
03/AIR-
PNS/02/2008 
99.900.000 95 HK 95 HK 100% 
Nov 
2008 
Pembangunan box 
culvert Sei Lembuh Kec. 
Tapung 
09/KNR-
PLP/2008 
110.780.000 110 HK 110 HK 100% 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
  
4
 Dari sekian banyak proyek yang pernah dikerjakan oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang ada empat proyek yang mengalami keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek. Secara keseluruhan untuk mengetahui besarnya 
penyimpangan-penyimpangan waktu penyelesaian proyek dari yang telah 
direncanakan, serta dampaknya terhadap tingkat ketepatan waktu penyelesaian 
proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dapat kita lihat pada tabel 
diatas.  
Dari tabel di atas terlihat tingkat keterlambatan penyelesaian proyek yang 
dilaksanakan CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. Pada bulan Januari tahun 
2003 perusahaan melaksanakan proyek rehabilitasi dan pemasangan jaringan baru 
dan instalasi listrik serta penambahan daya dinas perkebunan Kabupaten Kampar 
dengan waktu standar yang ditetapkan 45 hari kerja, ternyata baru dapat 
diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Dimana terjadi keterlambatan selama 15 
HK dengan tingkat ketepatan proyek sebesar 75 %. 
Bulan Februari 2004 perusahaan melaksanakan pekerjaan proyek di 
Tapung Hilir. dimana  CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang mendapat proyek 
pembangunan tempat parker badan pengendalian dampak lingkungan Kab. 
Kampar, waktu yang direncanakan 60 hari kerja, perusahaan baru dapat 
menyelesaikan dalam waktu 75 hari kerja, yang berarti terlambat 20 HK, dengan 
tingkat ketepatan waktu sebesar 80 %. 
Di bulan Maret tahun 2005 perusahaan memperoleh tender proyek 
pembangunan paving blok SDN 009 langgini Kec. Bangkinang yang bertempat 
dikota Bangkinang sendiri. Yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 HK, 
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namun baru dapat direalisasi dalam jangka waktu 45 HK. Dimana tingkat 
ketepatan penyelesaian proyek sebesar 75 %. 
Pada bulan Februari tahun 2007 CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
mendapat proyek pembangunan los pasar Desa Sikijang Jaya dalam jangka waktu 
92 hari pelaksanaan, ternyata baru dapat derealisasikan dalam waktu 117 hari 
penyelesaian atau dengan tingkat penyelesaian proyek sebesar 78,6 %. 
Jadi dari tabel tersebut terjadi empat kali keterlambatan penyelesaian 
kegiatan proyek. Dimana tiap keterlambatan mempunyai efek yang negatif, 
sehingga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan dari pihak pemberi 
proyek dan akan menurun nama baik (good will) perusahaan tersebut. 
Asnita (2008) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Penyelesaian 
Proyek Pada CV Mitra Riau Jaya Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa Pelaksanaan Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Riau Jaya tidak 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang disebabkan oleh penggunaan 
waktu yang belum efisien, dan sebabkan oleh faktor bahan baku serta kurangnya 
pengawasan. 
Tri Wulan Febriayanti (2005) meneliti tentang Analisis Penyelesaian 
Proyek Pada PT. Hatur Graha Mandiri Utama Pekanbaru, hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa tidak tercapainya target penyelesaian proyek karena 
kurangnya pengawasan terhadap material, peralatan, jumlah dan kualitas peralatan 
yang tidak terkontrol dalam pelaksanaan penyelesaian proyek.  
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Melihat kenyataan dan permasalan yang ada pada perusahaan tersebut, 
maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam dengan memberi 
judul penelitian: “ANALISIS MANAJEMEN PENYELESAIAN PROYEK 
PADA  CV. TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, 
dapat disimpulkan rumusan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagai 
berikut: ”faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 
penyelesaian proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang?”. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
keterlambatan penyelesaian kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang. 
b. Untuk menganalisa manajemen waktu dalam penyelesaian pekerjaan 
proyek. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai masukan dan informasi kepada perusahaan agar dapat 
menghindari terjadinya kerugian akibat keterlambatan dalam 
penyelesaian kegiatan proyek. 
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b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dan menambah wawasan serta 
pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi 
penelitian dalam kasus yang sama dimasa akan datang. 
c. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis serta dapat 
mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah. 
 
 
1.4 Sistemetika Penulisan 
Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tahapan pembahasan skripsi, agar 
penulisan skripsi lebih terarah nantinya, dimana pembahasan ini dibagi menjadi 6 
Bab. Adapun pembahasan bab tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya yaitu : 
BAB  1 :  Pendahuluan 
Bab ini adalah bab yang mengemukakan  judul, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 
sistemetika penulisan. 
BAB  II :  Telaah Pustaka  
Pada bab ini akan diuraikan tentang teori yang berhubungan 
dengan analisa dan pembahasan yaitu mengenai penyelesaian 
proyek serta hipotesa, dan variable- variable penelitian. 
BAB III :  Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, pengumpulan 
data,  jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,dan 
analisa data. 
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BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan 
Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang 
meliputi tentang sejarah singkat perusahaan, Struktur organisasi 
dan kegiatan perusahaan. 
BAB V :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab  ini menguraikan tentang analisis perencanaan dan 
pengendalian material, skala waktu penyelesaian proyek (CPM), 
Islam dan penyelesaian proyek. 
BAB VI :  Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merupakan bab penutup untuk mengambil keputusan dan 
saran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan. Juga sebagai sumbangan pikiran bagi pimpinan 
dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
 
 
2.1 Manajemen Proyek 
Manajemen adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap jenis kegiatan atau 
aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan suatu 
proses terpadu dimana sebagai bagian dari organisasi dilibatkan dalam  
memelihara, mengembalikan, mengendalikan dan menyelesaikan program-
program yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan 
berjalan secara terus-menerus. Manajemen pada dasarnya bekerja melalui siklus 
produksi yang terus-menerus maupun proyek yang merupakan pekerjaan sekali 
jadi. 
Yang dimaksud dengan proyek adalah aktivitas unik untuk mencapai 
tujuan sfesifikasi dan hasil yang diinginkan dengan mengkoordinasi kejadian atau 
kegiatan dan aktivitas-aktivitas dalam kerangka waktu tertentu. (Davidson, 
2002:15). 
Suatu proyek merupakan upaya dengan mengarahkan sumber daya yang 
tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting 
tertentu. Proyek harus terselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan 
kesepakatan. (Dipohusodo, 2000: 4). 
Proyek juga dapat diartikan  sebagai suatu kegiatan yang berlangsung 
dalam jangka waktu dengan alokasi sumber daya yang terbatas dan dimaksudkan 
untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan (Soeharto,1999: 1). 
9 
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Selain itu proyek adalah kegiatan yang satu kali menghasilkan suatu 
produk yang unik, salah satu katagori proyek adalah kontruksi bangunan, jalan 
raya, dan lain sebagainya. (Schroeder, 2000: 269). 
Proyek merupakan sesuatu yang komplek, yang memerlukan sumber daya 
manusia, bahan mentah, dan teknologi yang perlu dikelola dengan baik. Proses 
pengolahan meliputi perencanaan, implementasi pelaksanaan atau pengawasan, 
dan penyelesaian proyek. 
Proyek merupakan sesuatu yang komplek, yang memerlukan sumber daya 
manusia, bahan mentah, dan tegnologi yang perlu dikelola dengan baik. Proses 
pengolahannya meliputi perencanaan, implementasi pelaksanaan dan 
penyelesaian. 
Menurut Malayu (2000:2) menjelaskan tentang beberapa defenisi 
perencanaan sebagai berikut: 
1. Koontz dan Donnel 
Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 
memilih tujuan- tujuan, kebijakan, prosedur, program- program dari 
alternatif yang ada. 
2. Terry  
Perencanaan adalah memilih dn menghubungkan fakta serta membuat 
dan menghubungkan asumsi- asumsi yang ada mengenai cara 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
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3. Allen  
Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan- tindakan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
Manfaat perencanaan kerja PR/ Humas (Rosady, 2003: 134) 
1. Mengefisienkan waktu, tenaga, upah dan biaya 
2. Membantu manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap 
lingkungan yang sering berubah 
3. Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerja sama antar 
depertemen dan pihak terkait lainnya 
4. Menetapkan klasifikasi rencana kerja yaitu rencana strategis, rencana 
tetap dan rencana tertentu 
5. Menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau 
perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkrit  
 
Jadi manajemen proyek adalah usaha merencanakan, mengkoordinasikan, 
mengarahkan serta mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan jadwal waktu serta anggaran yang telah ditetapkan. (Sukanto, 
2001:8). 
Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen (Handoko,2000:6) 
1. Untuk mencapai tujuan 
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 
bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi 
seperti, pemilik dengan karyawan maupun kreditur, pelanggan, 
konsumen, supplier, serikat kerja perdagangan, masyarakat dan 
pemerintah. 
3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. 
Suatu proyek (statis) mengandung tiga unsur yang harus 
dipertimbangkan yaitu : (Martino,1999: 16). 
a. Operasi 
Operasi adalah kegiatan ataua pekerjaan yang harus dilakukan 
guna mencapai sasaran proyek, yang sangat penting adalah urutan-
urutan untuk melakukan kegiatan tersebut. 
b.   Sumber dana dan daya 
Sumber unsur proyek yang kedua ada lima macam yaitu: tenaga 
kerja, uang, bahan, mesin, dan waktu. 
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c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
Unsur proyek yang ketiga adalah syarat-syarat atau batasan, 
termasuk pengiriman design, bahan, mesin dan barang-barang 
seperti itu oleh badan-badan dari luar. 
 
Dalam pelaksanaan proyek, manajer proyek dituntut kemampuannnya 
dalam mengelola atau memanage pelaksaaan pekerjaan kontruksi. Dengan bekal 
pengertian dasar-dasar manajemen maka diharapkan pada manajer proyek atau 
manajer lapangan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengelola faktor-faktor 
yang ada  yang merupakan tanggung jawabnya. 
Paling tidak sebuah proyek mempunyai katagori seperti dibawah ini 
(Umar, 1999: 145) 
a. Harus diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang telah 
detentukan 
b. Sangat memerkukan informasi yang padat dan continue 
c. Memerlukan koordinasi antara beberapa bagian atau depertemen yang 
berlainan 
d. Banyak menggunakan personal, material, paralatan, waktu dan uang. 
e. Banyak mempunyai aktivitas atau kegiatan yang saling bergantungan. 
 
Manajemen berasal dari kata-kata to manage yang artinya mengatur. 
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan-urutan dari 
fungsi manajemen, jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
tujuan yang diinginkan. Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang 
terdiri dari 6M (men, money, methods, material, machines,and market). 
 
2.2 Pengadaan, Pembelian dan Pengendalian Material 
2.2.1 Pengadaan  dan Perencanaan Material 
Bahan baku merupakan faktor pemegang peranan penting dalam 
menunjang kelancaran operasi perusahaan dan pencapaian kapasitas rencana 
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produksi yang telah ditetapkan.Untuk itu setiap perusahaan perlu membuat 
kebijaksanaan yang tepat terhadap persediaan bahan bakunya. 
Persediaan merupakan supplay bahan yang dilakukan oleh organisasi 
dalam menyediakan pemakaian masa mendatang. Control persediaan sering 
diartikan sebagai manajemen persediaan yang berkaitan dengan perencanaan dan 
pengontrolan persediaan bahan atau komponen sehingga supplay barang dapat 
tersedia dengan biaya minimum (Hughes, 2001: 113) 
Didalam perusahaan suatu proyek, pengadaan material dan peralatan 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: (Soerharto,1999: 14) 
a. Peralatan dibagi berdasarkan pesanan 
Peralatan ini sering disebut dengan engineered equipment dan dibuat 
secara khusus oleh pabrik penjual berdasarkan gambar yang spesifikasi 
dan kriteria desainnya (dimensi, spesifikasi material, persyaratan uji 
coba) 
b.  Material curah 
Material golongan ini sering kali tersedia di pasar dengan jumlah yang 
terbatas. Spesifikasi atau kualitasnya sudah tertentu dan harganya 
didasarkan atas satuan unit ( per ton, permeter kubik, per meter). 
 
Pendapat lain mengatakan material adalah bahan- bahan yang dimiliki 
perusahaan yang belum dikerjakan dan digunakan dalam proses produksi, dimana 
bahan- bahan tersebut secara fisik belum diolah menjadi bahan jadi 
(Kusuma,2000: 144). 
Pada dasarnya tujuan pengadaan material yang cukup adalah untuk 
mempermudah dan memperlancar jalanya suatu usaha sehingga perusahaan dapat 
beroperasi secara terus menerus dalam kegiatannya. Kesalahan dalam mengatur 
pengadaan material dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Oleh 
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sebab itu diperlukan adanya pengaturan penggunaan material yang baik untuk 
menjaga kelancaran operasi perusahaan. 
Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dapat 
dikelompokkan menjadi: (Gunawan dan Marwan, 2001: 225) 
1. Bahan baku langsung (Direct Material) 
 Maksudnya adalah semua material yang merupakan bagian barang jadi 
yang dihasilkan. 
2. Bahan baku tidak langsung (indirect material) 
 maksudnya material yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi 
tidak ikut secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. 
 
Ada beberapa syarat yang dapat terima oleh berbagai pihak dalam 
pengadaan bahan baku adalah (Achyari, 1999: 87) 
1. Dapat menjamin kelancaran proses produksi 
2. Dapat dijangkau oleh dana yang ada 
3. Jumlah pembelian yang optimal 
Untuk menjaga agar material tidak kehabisan, maka penggunaan 
material perlu diatur dengan baik. Setiap perusahaan baik itu perusahaan kecil, 
menengah maupun besar pada prinsipnya memerlukan persidiaan material. 
 Ada dua sebab mengapa persediaan material diadakan: (Ahyari, 2001: 
163) 
a. Material tidak didatangkan (dibeli) secara satu persatu sebesar jumlah 
yang diperlukan, tetapi didatangkan sekaligus untuk beberapa waktu. Jadi 
material yang dibeli tersebut merupakan persediaan, hal ini sudah 
merupakan resiko bagi perusahaan. Apabila terjadi material tidak ada, 
sedang yang dipesan belum datang maka kegiatan produksi akan berhenti. 
Proses produksi baru dapat berjalan bila pesanan sudah datang. 
b. Untuk persediaan material hendaknya perusahaan melakukan seleksi  yang 
sebaik- baiknya, karena kualitas persediaan material sangat mempengaruhi 
kualitas barang yang dihasilkan. 
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Selain itu pengadaan bahan baku selalu membutuhkan dua macam taksiran 
yaitu: (Denis Lock, 1999: 42) 
1. Biaya total yang diperkirakan untuk setiap tugas 
2. waktu yang diperlukan untuk memperoleh barang yang memerlukan waktu 
penyerahan yang paling lama. 
Dalam sebagian besar pekerjaan proyek material merupakan komponen 
khusus. Peralatan atau alat pengawasan yang khususnya atau dalam hal lain 
mungkin merupakan bahan mentah atau bahan bangunan dalam jumlah yang 
besar. Biaya material sering kali meliputi dari separuh biaya total dari suatu 
proyek. Sementara kegagalan untuk mendapatkan material dapat tepat pada 
waktunya merupakan sebab yang paling sering mengakibatkan melesetnya 
program. 
Didalam perumusan kebijaksanaan pengadaan bahan mencakup beberapa 
masalah (Achyari,2001: 60) 
1.  Berapa besar persediaan bahan baku perusahaan 
2. Kapan dan berapa bahan baku tersebut dibeli 
3. Kapan akan mengadakan pembelian kembali 
Pada umumnya pengadaan material akan mengakibatkan semua atau 
beberapa langkah tersebut (Donald dan Boyd, 2001: 269): 
1. Pengidentifikasikan atau pengakuan dari suatu kebutuhan pada saat 
merancang atau mengadakan perkiraan. 
2. Penentuan karakteristik desain yang dibutuhkan untuk melaksanakan  
fungsi yang dikehendaki itu. 
3. Kuantitas unsur yang dibutuhkan dan persiapan untuk perumusan 
sfesifikasi pengadaan 
4. Penerbitan dan pengolahan pembelian intern 
5. Pengajuan penawaran atau kuotasi harga 
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6. Peneriman dan evaluasi usulan 
7. Penerbitan perintah pembelian, sub kontraktor atau sewa 
8. Persiapan penjual barang atau sub kontraktor 
9. Peninjauan kembali dan persetuan oleh kontraktor 
10. Pabrikasi oleh penjual atau sub kontraktor 
11. Pengangkutan dan pengiriman barang 
12. Pengapalan dan lalu lintas 
13. Penyerahan dan inspeksi 
14. Penyimpanan dan penanganan ditempat proyek sebelum dipakai 
15. Operasikan ditempat proyek 
 
 Oleh karena itu pengadaan memerlukan pengetahuan yang mutakhir 
mengenai tipe material yang akan memenuhi standar prestasi yang dikehendaki 
dengan biaya modal dan operasi yang paling rendah.Bila suatu material tidak 
dapat diperoleh lagi atau sangat mahal, maka spesifikasi pengadaan harus 
mengetahui dimana mereka dapat memperoleh barang pengganti (subsitusi) yang 
akan dapat memenuhi atau melampaui persyaratan aslinya. 
Kesinambungan pengadaan bahan baku juga dipengaruhi oleh iklim 
(cuaca) hal ini biasanya disebabkan pengumpulan bahan baku misalnya pada 
musim hujan, ini tentu saja menyebabkan bahan baku yang diperlukan sulit 
diperoleh. (Davidson, 2002: 2) 
Biya material merupakan separuh dari biaya total suatu proyek oleh karena 
itu manajemen material penting sekali untuk melaksanakan secara efisien, untuk 
menghindari keterlambatan pengerjaan proyek dari waktu yang telah ditargetkan. 
 
2.2.2 Pembelian Bahan (Material)  
 Secara umum yang dimaksud dengan pembelian adalah (purchased 
buying) adalah suatu cara atas pemindahan hak yang diperoleh pihak pertama 
(pembeli) dari pihak kedua (penjual) dengan jalan memberi sejumlah uang. 
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 Dalam rangka pembelian material yang dilakukan perusahaan dapat 
dipisahkan menjadi dua bagian besar, yaitu: (Achyari,2001: 238) 
1. Pembelian untuk mengadakan pergantian atau penambahan fasilitas yang 
ada, termasuk pengadaan suku cadang, perlengkapan, peralatan produksi 
dan sebaginya. 
2. Pembelian yang dilaksanakan untuk pengadaan material yang merupakan 
kebutuhan rutin untuk pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan 
yang bersangkutan. 
 
 Pertimbangan- pertimbangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan dalam menetapkan jumlah pembelian bahan dan peralatan 
setiap kali tepat adalah: (Niti Semito, 2000: 150) 
1. Lekas tidaknya barang itu menjadi rusak 
2. Sulit tidaknya memperoleh barang tersebut setiap waktu 
3. Kecendrungan harga 
4. Besarnya perbedaan harga barang pembelian 
 
 Langkah-langkah yang sering dilakukan dalam proses pembelian bagi 
perusahaan proyek adalah sebagai berikut: (Denis Lock, 1999: 137) 
1. Memilih sumber supplier yang tepat 
2. Pesanan harus diketik dan harus disampaikan ketangan pensuplay     
melalui pos 
3. Pensupplay yang dipilh menerima pesanannya, kemudian diharapkan 
tanda pengakuan pesanan disertai ketegasan perincian pasar tentang harga 
dan penyerahan. 
4. Bahan atau material yang dipilih harus diperiksa dari bagian penerimaan 
barang untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan selama pengiriman. 
Apabila sesuai dengan keinginan maka salinan tanda penerimaan barang 
diberikan satu kepad akunting dan satu kebagian pembelian. Jika tidak 
sesuai dengan keinginan atau rusak maka akan dikirimkan ketempat 
asalnya dengan disertai surat penolakan. 
5. Jika barang yang tepat sudah diterima, barang dimasukkan ke gudang dan 
menunggu pengambilan untuk digunakan. Pada waktu bersamaan catatan 
sediaan harus disesuaikan dengan keadaan terakhir untuk menunjukkan 
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penerimaan barang yang baru tiba dalam simpanan persediaan. Bila terjadi 
pengurangan bahan secara berlahan- lahan untuk dipakai maka catatan 
sediaan menunjukkan adanya pemesanan kembali dan pada saat ini baru 
pembelian akan dilakukan kembali. 
 
 Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perusaan tidak dapat 
menyediakan bahan- bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktifitas 
dalam jumlah dan waktu yang tepat, antara lain adalah : 
3. Faktor persaingan 
4. Faktor harga 
5. Faktor transportasi, yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 
a. Adanya muatan yang diangkut 
b. Tersedianya kendraan sebagai alat angkut  
c. Adanya jalan yang dilalui alat angkut tersebut 
d. Faktor iklim atau cuaca 
 Keteraturan pembelian bahan akan membawa akibat positif bagi perusahan 
antara lain: (Gitosudarmo, 1999: 246) 
a. Hubungan dengan supplier bahan dapat berlangsung secara 
berkesinambungan (continue), hal ini akan menimbulkan ketepatan 
penyerahan bahan dan mutu barang tidak diabaikan. 
b. Harga barang yang dipesan dapat diusahakan lebih rendah dari pesanan 
lain karena sifat keseimbangan yang terus menerus akan menarik minat 
supplier untuk melayani meski dengan harga agak rendah. 
c. Pengurusan pembelian bahan juga menjadi lebih mudah karena sifatnya 
rutin, sehingga tidak banyak menyita waktu dan perhatian  dari manajer. 
 
2.2.3 Pengawasan dan Pengendalian Material  
Pengawasan proyek adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 
yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, 
membandingkan pelaksanaaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya 
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penyimpangan antara pelaksanaan dan standar kemungkinan mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan 
efisien dalam rang ka mencapai sasaran. (Soeharto, 1999: 119). 
Didalam penyelesaian pekerjaan suatu proyek, selain faktor yang telah 
disebutkan diatas, maka faktor yang akan memegang peranan yang cukup penting 
dalam menentukan efektifnya penyelesaian suatu proyek adalah pengawasanyang 
dibutuhkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan persediaan material 
berhubungan dengan kegiatan pengaturan persediaan material agar 
dapatbmenjamin kelancaran suatu proses kegiatan proyek secara efisien dan 
efektif. 
Adapun tujuan dari pengawasan persediaan material dalam tingkat 
perputaran material yang optimum adalah: (Assauri, 2001: 186) 
1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 
mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penyelesaian proyek 
2. Menjaga agar jangan sampai terjadi penumpukan persediaan material 
yang terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya- biaya yang timbul 
dari persediaan tidak terlalu besar 
3.  Menjaga agar pembeli secara kecil- kecilan  dapat dihindari karena dapat 
menyebabkan biaya pesanan menjadi semakin tinggi. 
 
Sedangkan dalam pengendalian material ini ada beberapa model 
pengawasan yang digunakan (Husanan,2000: 151) 
a. Pengendalian sistem batas 
Pada pengendalian sistem batas ini ditentukan besarnya batas minimum 
dan maksimum dari persediaan material yang digunakan oleh perusahaan. 
Jumlah persediaan material diusahakan senantiasa berada diantara batas 
minimum dan maksimum. Pengendalian terhadap jumlah persediaan 
material dilaksanakan secara periodic dalam suatu jangka waktu tertentu 
misalnya: setiap hari, satu kali seminggu, satu kali setiap bulan, satu 
kuintal sekali dan sebagainya. 
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b. Pengendalian sistem kotak 
Pengendalian sistem kotak ini mempunyai sedikit perbedaan dengan 
pengendalian sistem batas, dalam pengendalian system kotak ini tidak 
mengenal periode pemesanan kembali, karena persediaan material 
langsung terlibat dalam kotak yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan persediaan material. Pembelian persediaan material akan 
dilakukan kembali apabila jumlah material dalam kotak telah mencapai 
batas- batas tertentu. 
c. Pengendalian visual 
Pengendalian sistem visual merupakan suatu pengadaan persediaan 
material dengan jalan menggunakan kartu pengeluaran bahan. Bentuk 
kartunya sama, hanya warnanya yang beda. Dimana setiap warna 
menunjukkan tingkat persediaan material.  
 
Objek dan aspek pengawasan (Soeharto, 1999: 119-120) 
a. Organisasi dan personil 
Memantau apakah organisasi pelaksanaan proyek dibentuk sesuai dengan 
rencana, apakah pengisian personil telah memenuhi kualifikasi dan apakah 
jumlahnya telah mencukupi. 
b.  Waktu/ jadwal 
Dalam aspek ini pengendalian sangat ekstensif dan berlangsung sepanjang 
siklus proyek. 
c.  Anggaran biaya pada jam-orang 
Hal ini berlangsung sepanjang siklus proyek dengan robensi paling 
mungkin keberhasilan paling besar berada diawal proyek sewaktu 
merumuskan defenisi lingkup kerja. 
d. Pengawasan pengadaan 
Penahanan pengawasan pengadaan disamping aspek biaya, jadwal, mutu 
yang termasuk masing-masing prosedur dan peraturan yang deperlukan. 
e. Pengawasan lingkup kerja 
Pengawasan lingkup kerja erat kaitannya dengan aspek biaya, ini penting 
dilakukan pada tahap engineering karene ada banyak alternatif yang 
dipilih. 
f. Pengasawan mutu 
Mencakup masalah yang cukup luas, dengan tujuan pokok produk proyek 
harus dalam keadaan fitness for use sesuai untuk digunakan mulai dari 
menyusun program QA/ QC sampai kepada inpeksi dan uji coba operasi. 
g. Pengawasan kinerja 
Berguna untuk mengkaji kemungkinan terjadinya hal-hal yanh 
menghambat pelaksanaan proyek. 
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Ada dua bentuk pengawasan proyek yaitu: 
1. Pengawasan Internal 
Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan dan 
dilaporkan kepada pimpinan 
2. Pengawasan eksternal 
Pengawasan yang dilakukan oleh badan/ organisasi diluar perusahaan. 
Keduanya saling dilakukan dalam waktu bersamaan. Dalam melaksanakan suatu 
proyek agar tetap berjalan sesuai dengan rencana diperlukan manajemen baik dan 
pengawasan terhadap kegiatan proyek. 
Pengendalian bahan baku sangat penting dan perlu direncanakan dengan 
baik. Apabila tidak perusahaan akan menanggung resiko relatif besar yaitu 
(Soekanto, 2001: 183) 
1. Keterlambatan bahan  
2. Pemborosan waktu mesin, tidak tepatnya waktu pengisian mesin 
karena penumpukan persediaan, sehingga diperlukan investasi yang 
relative besar 
3. Beban denda bila barang tidak sampai pada tempat tertentu dan waktu 
tertentu 
4. Hilangnya barang tersebut disuatu tempat 
5.   Rusaknya barang bila pengangkutan tidak benar 
6. Biaya yang tinggi bila pengendalian barang tidak sebagaimana 
mestinya 
 
 
2.3 Skala Waktu Penyelesaian Proyek 
Dalam penyelesaian suatu proyek telah ada batas waktu/ tanggal yang 
telah ditentukan sehingga para pekerja telah mengetahui gambaran mengenai 
hubungan antara waktu yang telah disediakan dengan waktu yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian suatu proyek. Hal ini berlaku untuk segala proyek yang akan 
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digarap dari awal pekerjaan sampai serah terima proyek tersebut. Jika suatu 
rencana harus disesuaikan dengan penyerahan yang detentukan secara tidal  wajar 
dapat diubah lagi.  
Dalam pelaksanaan suatu proyek proses pengadaan memegang peranan 
sangat penting. Proses pengadaan material merupakan komponen dari system 
penjadwalan dan pengendalian yang tersusun mewujudkan hubungan yang saling 
tergantung erat dan berpengaruh satu dengan lainnya. Apabila terjadi 
keterlambatan dalam pembelian dan pengadaan material akan berdampak 
langsung berupa kekecauan operasi konstruksi terutama dalam hal pengerahan 
sumber daya manusia lainnya. 
Pelaksanaan manajemen dalam suatu pekerjaan, khususnya efisiensi dalam 
penggunaan waktu dan biaya dapat menggunakan metode jaringan kerja (Network 
Method)  yaitu jaringan kerja merupakan penggambaran dengan grafis sebuah 
pekerjaan yang mengandung kegiatan dan aktifitas tugas (task). Dengan adanya 
network manajemen dapat menyusun perencanaan penyelesaian pekerjaan dengan 
waktu dan biaya yang efisien. Network juga digunakan sebagai alat pengawasan 
untuk penyelesaian  pekerjaan secara visual, dan untuk mengetahui waktu 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
Adapun keuntungan- keuntungan yang dapat diperoleh dengan 
menggunakan analisa network method adalah (Achyari, 2001: 155) 
1. Mengorganisir data dan informasi secara sistematis 
2. Penentuan urutan/ prioritas pekerjaan 
3. Dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa penyebab 
terlambatnya penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan sehingga dari 
pekerjaan tersebut dapat hemat tenaga, waktu dan dana. 
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4. Dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak 
sama dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan secara normal 
5. Dapat segera menentukan pekerjaan mana yang harus dikerjakan dengan 
lembur atau yang harus disubkontrakkan agar penyelesaian pekerjaan 
secara keseluruhan dapat sesuai dengan permintaan konsumen.   
 
Dari beberapa keuntungan Network sebagai alat perencanaan, maka jelas 
bahwa Network sangat membantu manajemen untuk menyususn perencanaan. 
Dengan perencanaan yang baik tersebut maka penyelesaian pekerjaan akan sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun, serta dapat menghasilkan waktu dan 
biaya yang efisien. Beberapa teknik network yang dikenal antara lain: 
a. Critical Path Method (Metode Jalur Kritis) 
b. Precedence Diagram Method (Metode Diagram Presenden) 
c. Program Evolution and Review Technique (PERT) 
d. Grafichal Evolution and Review Technique (GERT)  
Pada penelitian ini hanya digunakan jaringan kerja dengan menggunakan 
metode jalur kritis (CPM). 
Dengan CPM rencana pelaksanaan suatu pekerjaan digambarkan sebagai 
suatu jaringan kerja dimana kegiatan yang terletak pada jalur kritis tidak boleh 
mengalami keterlambatan. Jaringan kerja pada CPM digambarkan dengan 
menggunakan anak panah, pangkal anak panah menunjukkan awal suatu kegiatan 
dan ujung akhir kegiatan. 
Untuk pekerjaan yang besar dan komplek, sebuah jaringan kerja mungkin 
ribuan kegiatan. Untuk mengidentifikasi suatu kegiatan dengan mudah 
membutuhkan suatu metode yang dikenal dengan NODE atau perisriwa (Event). 
Masing-masing kegiatan diidentifikasi oleh dua buah node diawal dan diujungnya. 
  
24
Ujung Node dinamakan dengan node j, sedangkan pangkalnya dengan node I, 
node I merupakan awal peristiwa, ini menjelaskan titik tersebut kapan suatu 
kegiatan dimulai dan diselesaikan seperti gambar dibawah ini: 
Gambar II.1 : Net Work Planing 
X 
     L 
Keterangan: 
X  : Kegiatan  
I  : Peristiwa awal kegiatan X 
J  : Peristiwa akhir kegiatan X 
L  : Lama kegiatan X 
SPAi  : Saat paling awal peristiwa 
SPAj  : Saat paling awal peristiwa akhir 
SPLi  : Saat paling lambat peristiwa awal 
SPLj  : Saat paling lambat peristiwa akhir 
 
Untuk membedakan suatu node yang lainnya adalah layak untuk 
menggunakan aturan i- j, dimana nomor node I  selalu lebih kecil dari node j 
misalnya suatu kegiatan dinamakan kegiatan 1-2,2-3,3-5 dan seterusnya. 
Oleh karena itu perusahaan perlu mengevaluasi jangka waktu agar 
penyelesaian proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyebaran 
proyek agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.   
 
 
 
I             SPAi                                                              
 
              SPLi 
J SPAj 
 
              SPLj 
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2.4 Pandangan Islam Terhadap Manajemen Penyelesaian Proyek 
Dalam sistem ekonami islam kata “produksi” merupakan salah satu kata 
kunci terpenting.dari konsep dan gagasan produksi tersebut ditekankan bahwa 
tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem 
ekonami islam adalah untuk kemaslahatan individu (self interest), dan 
Kemaslahatan masyarakat (social interest) secara berimbang. 
Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa arab, pandangan produksi dari 
akar kata “intaja” dari akar kata nataja. 
Pengertian proyek menurut persepsi islam yang dikemukan oleh Qutub 
Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber- sumber daya agar 
dapat menghasilkan manfaat ekomoni. Dalam pengertian ahli ekonomi yang dapat 
dikerjakan manusia hanyalah membuat barang- barang yang dihasilkan. Hal ini 
mengidikasikan bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi- kombinasi 
baru dari unsur- unsur lama yang tersedia, maksudnya yaitu yang ada hanyalah 
kombinasi baru atau seatu ide yang muncul belakangan dari unsur- unsur lama. 
Jadi dalam berusaha atau bermuamalah terutama dalam mengadakan 
perjanjian atau berserikat yang dilakukan oleh pihak yang melakukan dalam bisnis 
itu sangat ditekankan kejujuran. Karena ALLAH SWT akan menolong kemajuan 
perserikatan selama orang berserikat tetap jujur dan ikhlas. Tetapi apabila timbul 
penghianatan dari kedua, seorang, atau lebih dari mereka, maka ALLAH SWT 
akan mencabut perserikatan mereka. Dalam hadist Qudsi dinyatakan sebagai 
berikut: 
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ا    	ا 
ر ةه ا =ل و  	ا   : ل
ل  	ا ل!ر . #$% %&' ( )ه &(أ + , - ./ا 01ا
)2 ,. 
Artinya :  Dari Abi Hurairah ra, ia berkata : Rasullallah bersabda “ ALLAH SWT 
berfirman “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat 
dagang/ bisnis, selama seorang tidak berkianat/ menghianati kawannya 
(HR. abu Daud dan disahkan hakim) 
 34' #' &')٧( 
Artinya: “ Maka apabila kamu telah  selasai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain (QS. Al- Insyiriah: 7) 
Dapat kita pahami bahwa dalam mengerjakan suatu usaha janganlah 
menunda waktu sehingga dapat menjalankan aktivitas dan sumber daya yang ada 
secara efektif dan efisien. 
Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, 
sistem ekonomi islam menyediakan beberapa landasan teoritis dalam 
menyelesaikan suatu proyek yaitu sebagai berikut: (Rustam Effendi, 2003: 13) 
1. Keadilan ekonomi (Al-adalah al-iqtisadiyah) 
2. Jaminan Sosial (At- Takaful al-Ijtima’i) 
3. Pemanfaatan sumber- sumber daya ekonomi produktif secara efisien. 
Syari’ah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan 
untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya 
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kebutuhan- kebutuhan hidup manusia. ALLAH SWT telah menganugerahkan 
sumber- sumber daya yang produktif.  
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian 
proyek dalam pandangan islam, antara lain sebagai berikut: 
1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang 
tercela karena bertentangan dengan syari’ah (haram) 
2. Dilarang melakukan kegiatan proyek yang mengarah pada kezaliman 
3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang- barang kebutuhan bagi 
masyarakat. 
4. Memelihara lingkungan 
Manusia  memiliki keunggulan dibandingkan makluk lain ditunjuk 
sebagai wakil (khalifah) Tuhan dibumi bertugas menciptakan kehidupan dengan 
memanfaatkan sumber- sumber daya yang dalam perspektif ekonomi islam dapat 
diuraikan : 
1. Manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang dan jasa yang 
prosesnya langsung dari bumi sebagai faktor utama produksi 
2. Bumi sebagai selain faktor produksi juga berfungsi mendidik 
manusia mengingat kebesaran ALLAH SWT, kebaikannya yang 
telah mendistribusikan rezeki yang adil diantara manusia. 
3. Sebagai produsen dalam melakukan kegiatan proyek/ produksi tidak 
boleh melakukan tindakan- tindakan yang merusak lingkungan 
makluk lain. 
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Beberapa ahli ekonomi islam mengungkapkan tujuan- tujuan proyek/ 
produksi menurut Islam. Menurut Umer Chapra tujuan proyek adalah untuk 
memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap 
orang kebutuhan- kebutuhan pokok individu dan menjamin setiap orang 
mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat 
manusia sebagai khalifah. 
Menurut M. N Sidiqi dalam perusahaan ekonomi dalam islam 
menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam islam, yaitu : 
1. Pemenuhan- pemenuhan kebutuhan individu secara wajar 
2. Pemenuhan kebutuhan- kebutuhan keluarga   
3. Bakal untuk anak cucu 
4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kapada ALLAH 
Faktor- faktor produksi itu terjadi atas lima macam : 
1. Tanah dan sagala poternsi ekonomi, dianjurkan Al- Quran untuk 
diolah dan tidak dapat dipisahkan darp proses produksi 
2. Tenaga kerja terkait dengan tuntunan hak milik melalui produksi  
3. Modal juga terlibat langsung dengan proses produksi karena 
pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan 
barang- barang yang dikomsumsi dan modal individu yang dapat 
menghasilkan kepada pemiliknya 
4. Manajemen karena adanya tuntunan leadership dalam Islam 
5. Teknologi (Rustam Effendi, 2003: 13) 
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2.5 Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan teori- teori yang relevan, 
maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 
Keterlambatan penyelesaian proyek pada CV. Tuah Sungai Jantan 
Bangkinang diduga karena kurang efektifnya sistem perencanaan dan pengawasan 
atau pengendalian persediaan material, dan dipengaruhi oleh faktor musim serta 
skala waktu penyelesaian proyek. 
 
2.6 Variabel Penelitian 
Untuk membahas masalah yang dihadapi CV. Tuah Sungai Jantan 
digunakan beberapa variable penelitian : 
a. Perencanaan dan pengendalian material 
b. Perencanaan dan pengendalian musim 
c. Analisis penyelesaian proyek (CPM) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil penelitian pada CV. 
Tuah Sungai Jantan Bangkinang yaitu salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang general contractor,supplier, barang dan jasa dengan ruang lingkup gerak 
usaha domestic dan regional, café,serta even organizer yang beralamat di Jalan 
prof. M. Yamin SH No. 106 Bangkinang, Kampar, Propinsi Riau dan kantor jalan. 
Jendral Ahmad Yani No.07 Bangkinang, Kampar, Prov Riau. Dalam 
pengumpulan data penulis menghubungi langsung pihak yang berkompeten untuk 
dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.  
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
jenis data, yaitu: 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan kecil, tahunan 
perusahaan, yang sudah jadi dan keterangan lain dari perusahaan dapat 
mendukung penelitian, misalnya struktur organisasi, sejarah singkat perusahan, 
aktivitas perusahaan, serta data tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek, data 
pemakaian bahan baku, serta skala waktu penyelesaian proyek.   
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3.3 Teknik  Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka penulis menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut : 
Interview yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 
memperoleh informasi dari nara sumber, seperti kepala perwakilan dan karyawan 
perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan menanyakan secara 
langsung tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3.4 Analisis Data 
1. Metode analisis deskriptif, dimana semua data yang dipergunakan 
dikumpulkan dan diolah , kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori- 
teori yang relevan sehingga akhirnya ditarik kesimpulan. 
2. CPM (Critical Part Method) yaitu jaringan yang merupakan 
penggambaran secara grafis sebuah pekerjaan yang mengandung kegiatan atau 
aktivitas tugas (task). Dengan adanya Net Work ini manajemen dapat menyusun 
perencanaan penyelesaian pekerjaan dengan waktu dan biaya yang paling efisien. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  
4.1  Sejarah Singkat Perusahaan 
Negara Indonesian adalah Negara berkembang yang sedang giat- giatnya 
membangun disegala bidang. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal 
baik dari segi mutu maupun ekonomi, dibutuhkan proses perencanaan yang 
matang dan terpadu. CV. TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG didirikan 
pad tanggal 13 Desember 2001dengan akte Notaris Yunizar SH Nomor 35 yang 
berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. 106 Bangkinang.  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang adalah suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa kontraktor, pengadaan barang dan jasa dengan ruang 
lingkup usaha dometik dan regional serta even organizer. Berdasarkan Surat Izin 
Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) dengan Nomor 1.034427.1406.2.00056 dan Tanda 
Daftar Perusahaan Nomor 040834500295. Dinyatakan bahwa kegiatan perusahaan 
ini secara umum adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan bangunan gedung 
2. Pekerjaan bangunan sipil 
3. Pekerjaan mekanikal 
4. Pekerjaan elektikal 
Sedangkan berdasarkan Surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar 
dengan nomor. 011/Dinas/04-08/SIUP/IV/2006, maka bidang usaha 
perusahaan ini adalah perdagangan barang/ pengadaan barang berupa alat 
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peralatan kantor, bahan bangunan untuk kontruksi dan perpipaan serta 
muebiler. 
Sesuai dengan akta pendirian perusahaan,pemegang saham dari CV. 
TUAH SUNGAI JANTAN BANGKINANG terdiri dari 2 orang yaitu Asynin 
Perdomuan ST sebanyak 50% dan Murniyati ST 50 %. 
Dilihat dari anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan 
pendirian perusahaan adalah : 
1. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk sebagai pemborong, 
pelaksana, perencana maupun penyelenggara pembuatan gedung, rumah, 
bangunan, penimbunan, dan pengerukan tanah, pengairan/ irigasi, sebagai 
developer, menjadi instalatur pemasangan instalasi listrik dan air, instlalasi 
alat- alat pendingin ruangan dan alat- alat telekomunikasi. 
2. Menjalankan perdagangan umum, pengadaan barang dan jasa,serta even 
organizer dan menjalankan usaha- usaha dalam bidang angkutan, 
antaranya angkutan darat dengan menggunakan bus dan truk. 
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali jasa 
dibidang pajak dan hukum. 
   
4.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan suatu denah aturan tugas secara 
formalitas yang ada pada suatu perusahaan, didalamnya terdapat suatu fungsi 
dan tanggung jawab setiap bagian atas devisi yang tertera pada struktur yang 
ada. Dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memperjelas tugas dan tanggung 
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jawab dalam kerangka kerja sama dan koordinasi antar sesama anggota 
organisasi dan luar organisasi. 
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang 
didirikan sudah pasti mempunyai tujuan. Untuk tercapainya tujuan tersebut 
maka diperlukan suatu manajemen yang baik, yang mampu menggerakkan 
orang lain (tenaga kerja) sebagai bawahan secara efektif dan efisisen sehingga 
akhirnya akan tercipta suatu keseimbangan antara tujuan perusahaan dengan 
tujuan individu. 
Untuk terciptanya kedua tujuan tersebut diatas maka setiap perusahaan 
memerkukan suatu struktur organisasi yang mampu memberi pedoman kerja 
tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. 
Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang 
memberikan gambaran tentang satu-satuan kerja dan hubungan dalam suatu 
organisasi serta pelimpahan wewenang dan tanggung jawab baik secara 
vertical dan horizontal. Struktur organisasi merupakan gambaran yang 
sistematis yang ditunjukkan oleh garis- garis menurut kedudukan atau jenjang 
yang telah ditentukan. Struktur organisasi juga merupakan alat bagi pimpinan 
untuk mempermudah, mengkoordinasi seluruh fungsi yang ada dalam 
mencapai tujuan akhir. 
Sesuai dengan defenisinya struktur organisasi diharapkan mampu 
mengkoordinir semua bagian yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian 
organisasi melibatkan unsur- unsur sebagai berikut : 
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a. Adanya pimpinan 
b. Adanya kelompok manusia yang dipimpin 
c. Adanya kerjasama 
d. Adanya suatu tanggung jawab yang sama 
Dengan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan dapat 
menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing 
bagian dalam struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari 
perusahaan. Pembagian tugas dari masing- masing bagian sehingga 
perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. 
Dalam mengorganisir suatu perusahaan, maka langkah utama yang 
perlu diambil pimpinan perusahaan adalah menetapkan yang harus dilakukan 
agar dapat merealisir apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Pembagian 
tugas dari masing- masing personil akan lebih efektif efisien bila dibantu 
dengan susunan organisasi yang baik dan tepat, sebab tanpa adanya struktur 
organisasi ini akan menjadi sulit untuk menentukan kepada siapa suatu tugas 
dan wewenang dapat diberikan dan kepada siapa pertanggung jawaban akan 
diminta bila terjadi kekeliruan atau kesalahan. 
Demikian pula dengan CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dalam 
merealisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini. Pembagian tugas dan 
wewenang serta tanggung jawab masing- masing personil dapat dilihat pada 
gambar struktur organisasi dibawah ini : 
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Gambar IV.I 
Struktur Organisasi 
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Struktur organisasi pada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang yakni 
bentuk struktur organisasi garis pada struktur organisasi garis tersebut dapat 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Karyawan 
Manejer 
Pemasaran 
Manejer 
Perencanaan & Pengendalian 
Manejer 
ADM/Bagian Umum 
Manejer  
Keuangan 
Vice Direktur 
Direktur 
Humas 
Manejer 
Pemasaran 
Manejer 
Pemasaran 
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terlihat dengan garis- garis kekuasaan dan tanggung jawab yang dibagi- bagi 
untuk tiap- tiap tingkatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. 
Adapun tugas dan wewenang tanggung jawab masing- masing unit 
organisasi adalah sebagai berikut : 
1. Direktur : 
a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk 
untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 
b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional 
perusahaan. 
c. Menyususn dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang ada 
tiap tahunnya. 
d. Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan badan- badan diluar 
perusahaan dan menandatangani segala keperluan perusahaan. 
e. Melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap seluruh  laporan 
dari staf perusahaan. 
Direktur sebagai pemimpin perusahaan dibantu oleh seorang wakil 
direktur dimana tugasnya adalah memberikan pandangan dan saran serta 
menggantikan tugas direktur jika berhalangan. 
Dalam menjalankan tugasnya direktur dibantu oleh bagian- bagian 
sebagai berikut : 
 
1. Bagian Humas 
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Bagian humas bertugas untuk memberikan masukan atau saran kepada 
direktur mengenai hal- hal yang berupa masalah lingkungan disekitar 
perusahaan ataupun keadaan ditempat terlaksananya suatu proyek. 
2. Manajer Keuangan 
a. Merencanakan suatu system akuntansi bagi seluruh aktivitas 
perusahaan. 
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bagian biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan. 
c. Melakukan analisis laporan keuangan berdasarkan bukti- bukti yang 
ada dan memberikan saran yang diperlukan menyangkut keuangan 
perusahaan. 
d. Melakukan penelitian terhadap alternatif yang dianggap penting dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Manajer Administrasi/ Bagian Umum 
a. Melakukan penambahan dan pengurangan karyawan sesuai dengan 
yang dibutuhkan karyawan. 
b. Melakukan administrasi sumber daya manusia. 
4. Manajer Perencanaan dan Pengendalian Proyek 
a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja 
b. Mengarahkan tenaga ahli 
c. Mencari informasi dan sekaligus melakukan tinjauan teknis tentang 
gambaran daerah perencanaan proyek menyangkut kondisi sesuai 
ekonomi dan budaya. 
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5. Manajer Pemasaran 
a. Bersama manajer lain membantu direktur membuat dan melaksanakan 
rencana kerja dan anggaran. 
b. Membantu direktur mencari, membentuk, memperoleh pasar melalui 
hubungan usaha dengan relasi dan calon relasi perusahaan. 
c. Menyiapkan laporan bidang pemasaran secara berkala. 
6. Manajer Teknik 
Bagian ini bertanggung jawab atas proses produksi dan keuangan 
perusahaan dengan melaksanakan kegiatan pemiliharaan dan mereparasi 
mesin- mesin/ peralatan, kendraan bermotor dan alat- alat berat lainnya. 
7. Manajer Personalia 
a. Mengawasi kegiatan yang dilaksanakan karyawan serta menilai dan 
mengevaluasi prestasi kerja mereka. 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan personalia 
seperti penerimaan dan penetapan karyawan sesuai dengan 
kemampuannya serta masalah kesejahteraan karyawan. 
 
 
 
 
4.3  Aktivitas Perusahaann  
CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang dalam melaksanakan kegiatan 
dalam mengerjakan proyek- proyek pemerintahan maupun swasta, hanyalah 
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sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang tercantum dalam SBU (Sertifikat 
Badan Usaha) jasa pelaksana kontruksi. Adapun sub bidang pekerjaan tersebut 
adalah : 
a. Sub bidang drainase dan jaringan pengairan 
b. Sub bidang jalan dan jembatan, jalan, landasan dan lokasi pengeboran 
darat 
c. Sub bidang gedung dan pabrik 
d. Sub bidang perumahan dan pemukiman 
e. Pembukaan areal, arsitektur, pemasangan instlalasi listrik/ air dan instlalasi 
pendingin ruangan 
f. Sub bidang perpipaan, dan sub bidang bendungan. 
Sebelum mendapatkan pekerjaan yang dipercayakan pemerintah 
kepada CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang, mengajukan penawaran kepada 
pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah Depertemen Pekerjaan Umum yang 
mewakili pemerintah. Namun sebelum mengajukan penawaran pihal rekanan 
diundang terlebih dahulu dan berdasarkann undangan tersebut rekanan 
menyetor uang jaminan ke Bank guna mengambil dokumen lelang atu bestek 
yang telah disediakan penitia lelang. 
Adapun Dokumen tersebut merupakan pedomen dalam mengajukan 
penawaran kontrak kerja. Setelah itu baru dilakukan Aanwizing kantor dan 
lapangan, sesudah diadakan Aanwizing kantor dan pihak rekanan menyajukan 
pertanyaan- pertanyaan yang berkenaan dengan proyek- proyek tersebut 
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ataupun hal- hal yang dirasakan perlu kepada penitia lelang setelah itu barulah 
pada rekanan memasukkan penawaran. 
Setelah para rekanan menyerahkan penawaran kepada pihak panitia, 
maka pihak panitia akan menentukan dan memberitahukan tanggal 
pembukaan penawaran kepada seluruh rekanan. Untuk itu rekanan diwajibkan  
hadir. Pimpinan perusahaan ataupun seaandainya pimpinan tidak dapat hadir 
boleh diwakilkan oleh direksi lainnya ataupun staf lainnya yang dapat 
mewaliki pimpinan sebagai penanggung jawab perusahaan. 
Adapun untuk menentukan pemegang dari lelangan tersebut biasanya 
menurut ketentuan pihak penitia yaitu panitia akan memilih rekanan yang 
paling rendah mengajukan tawaran tetapi kadang kalah pihak panitia proyek 
bisa juga menetapkan pemenangnya diatas penawaran terendah atau  dibawah 
penawaran tertinggi, asal saja tawaran tersebut tidak melampaui harga 
anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ataupun anggaran yang dibuat 
oleh pimpinan proyek yang sering disebut dengan Owners Estimate (OE). 
Pada keputusan yang diambil panitia lelang/ proyek tidaklah mutlak 
pada penawaran terendah, akan tetapi pihak panitia proyek akan mengevaluasi 
dan mempertimbangkan terlebih dahulu tawaran yang diajukan oleh rekanan 
yang penawarannya terendah tersebut. 
Seandainya keputusan panitia proyek jatuh pada penawaran terendah, 
ini kadang kala menimbulkan salah penafsiran karena penafsiran dengan jauh 
di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah maka pemerintah dan 
perusahaan akan lebih untung. Tetapi kadang kala sebaliknya, harga 
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penawaran rekanan yang rendah terkadang hanya ingin mendapatkan 
pekerjaan proyek dan tidak mempertimbangkan serta memperhitungkan 
apakah penyelesaian proyek tersebut dapat terlaksana 100% atau bahkan 
mungkin kualitas dari pekerjaan tersebut tidak lagi sesuai dengan spesifikasi 
standar yang telah ditetapkan pemerintah. 
Maka pihak proyek tidaklah mutlak memenangka rekanan yang 
mengajukan penawaran yang terendah. Dengan kata lain pihak panitia 
pelelangan proyek akan memenangkan tender kepada pihak rekanan yang 
nantinya akan mampu mengerjakan dan menyelesaikan proyek sampai selesai 
dan tidak menyimpang, atau dengan tetap mempertahankan dan menjaga 
standar mutlak yang ditetapkan. Dengan catatan harga penawaran pihak 
rekanan haruslah dibawah harga atau anggaran yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah serta pemberi proyek. 
Dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Tuah Sungai 
Jantan Bangkinang, yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan dan 
digunakan oleh masyarakat. CV. Tuah Sungai Jantan Bangkinang tetap 
mempertahankan kualitas dari pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. 
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